



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind

modificarea HCL nr. 259 din 29.10.2020 privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului Ion Lungu și al viceprimarului Lucian Harșovschi nr. 30686 din 18.08.2022, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 30687 din 18.08.2022 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

În temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Art. 2 din cadrul HCL nr. 259 din 29.10.2020 și va avea următorul conținut:

“Art. 2 Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (și conexe) ale proiectului cu titlul “**Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992**”, după cum urmează:

- Valoarea totală a proiectului: 5.739.867,31 lei cu TVA
- Valoarea eligibilă a proiectului: 5.110.756,36 lei cu TVA
- Valoarea neeligibilă a proiectului: 158.871,75 lei cu TVA
- Rezerva de implementare: 470.239,20 lei cu TVA

Art. II Se modifică Art. 3 din cadrul HCL nr. 259 din 29.10.2020 și va avea următorul conținut:

„ Art. 3

- (1) Se aprobă contribuția proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare totală de 261.086,88 lei, reprezentând 102.215,13 lei - 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 158.871,75 lei - contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile ale proiectului;
- (2) Se aprobă constituirea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de lucrări, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în cuantum de 470.239,20 lei cu TVA.
- (3) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local. Aprobarea valorilor acestor sume conexe va face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local.

(4) Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. III Celelalte prevederi ale HCL nr. 259 din 29.10.2020 rămân neschimbate.

INIȚIATORI
PRIMAR
Ec. ION LUNGU



VICEPRIMAR
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

A blue ink signature of IOAN CIUTAC, written over the text 'SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI'.

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Ec. ELISABETA VAIDEANU



Aprob
Primar
Ec. Ion Lungu
Viceprimar
Ing. Lucian Harșovschi



RAPORT

privind

modificarea HCL nr. 259 din 29.10.2020 privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

Proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992” a fost admis pentru obținerea finanțării nerambursabile în cadrul **Axei Prioritare 4** “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 4.5 ”Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020”, contractul de finanțare fiind semnat în 09.02.2021.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, obiectiv ce se poate atinge prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară din municipiul Suceava.

Prin HCL nr. 259 din 29.10.2020 a fost aprobat proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului.

În data de 19.05.2021 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 16081 cu SC Euro Est Group SRL, având ca obiect execuția lucrărilor în cadrul proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie

Alimentară Suceava, cod SMIS 127992”, a cărui termen de finalizare este 13.01.2023. Gradul de execuție a contractului raportat la luna mai 2022 este de 53,73%.

O data cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică, în contextul declanșării crizei pe piața construcțiilor, cu caracter imprevizibil, având cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor, consecința fiind blocarea implementării lor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale.

Constructorul SC Euro Est Group SRL a depus în termenul legal, în data de 04.08.2022, o solicitare de ajustare a valorii contractului de lucrări înregistrată la Primăria Municipiului Suceava cu nr. 28904/04.08.2022, însoțită de documente justificative.

Având în vedere prevederile art. 9 din OUG nr. 64/2022, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică, în limitele și condițiile prevăzute de actul legislativ. Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022 și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18, respectiv 50% din valoarea prețului inițial al contractului de achiziție. De asemenea, OUG nr. 64/2022 prevede la art. 9 că:

„(7) Rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6).”

Ținând cont de cele prezentate, cheltuielile eligibile, neeligibile (și conexe) ale proiectului se vor modifica astfel:

- Valoarea totală a proiectului: 5.739.867,31 lei cu TVA
- Valoarea eligibilă a proiectului: 5.110.756,36 lei cu TVA
- Valoarea neeligibilă a proiectului: 158.871,75 lei cu TVA
- Rezerva de implementare: 470.239,20 lei cu TVA”

Contribuția Municipiului Suceava la realizarea proiectului va fi:

- 102.215,13 lei, sumă ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
- 158.871,75 lei, sumă ce reprezintă contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

Este necesară, de asemenea, aprobarea constituirii rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de lucrări, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în cuantum de 470.239,20 lei cu TVA. Această valoare a rezultat din următorul calcul:

Valoarea rezervei de implementare = rest de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022 (cu TVA) 2.044.518,26 lei x 23%

Emiterea Hotărârii de Consiliu Local este o condiție obligatorie pentru încheierea unui act adițional la contractul de lucrări pentru asigurarea finanțării necesare pentru finalizarea lucrărilor

aferente proiectului și îndeplinirea indicatorilor tehnico-economici care trebuie atinși ca o condiție pentru acordarea finanțării nerambursabile, respectiv pentru decontarea/rambursarea cheltuielilor apărute ca urmare a implementării proiectului.

Având în vedere importanța pentru Municipiul Suceava a realizării proiectului **“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992”**, considerăm ca fiind oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat.

Director executiv
Ing. Dan Dura



Director Executiv
Ec. Elisabeta Văideanu



NR. 30686 DIN 18.08.2022

REFERAT DE APROBARE

privind
modificarea HCL nr. 259 din 29.10.2020 privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

Proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992” a fost admis pentru obținerea finanțării nerambursabile în cadrul **Axei Prioritare 4** “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 4.5 ”Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020”, contractul de finanțare fiind semnat în 09.02.2021.

Prin HCL nr. 259 din 29.10.2020 a fost aprobat proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului.

În data de 19.05.2021 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 16081 cu SC Euro Est Group SRL, având ca obiect execuția lucrărilor în cadrul proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992”, a cărui termen de finalizare este 13.01.2023.

În data de 11.05.2022 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică.

Constructorul SC Euro Est Group SRL a depus în termenul legal, în data de 04.08.2022, o solicitare de ajustare a valorii contractului de lucrări înregistrată la Primăria Municipiului Suceava cu nr. 28904/04.08.2022, însoțită de documente justificative.

Având în vedere prevederile art. 9 din OUG nr. 64/2022, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică, în limitele și condițiile prevăzute de actul legislativ. Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022, fără a depăși pragurile stabilite de legislativ, respectiv 50% din valoarea prețului inițial al contractului de achiziție. De asemenea, OUG nr. 64/2022 prevede la art. 9 că:

„(7) Rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(8)Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6).”

Ținând cont de cele prezentate, cheltuielile eligibile, neeligibile (și conexe) ale proiectului se vor modifica astfel:

- Valoarea totală a proiectului: 5.739.867,31 lei cu TVA
- Valoarea eligibilă a proiectului: 5.110.756,36 lei cu TVA
- Valoarea neeligibilă a proiectului: 158.871,75 lei cu TVA
- Rezerva de implementare: 470.239,20 lei cu TVA”

Contribuția Municipiului Suceava la realizarea proiectului va fi:

- 102.215,13 lei, sumă ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
- 158.871,75 lei, sumă ce reprezintă contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile.

Este necesară, de asemenea, aprobarea constituirii rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de lucrări, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în cuantum de 470.239,20 lei cu TVA. Această valoare a rezultat din următorul calcul:

Valoarea rezervei de implementare = rest de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022 (cu TVA) 2.044.518,26 lei x 23%

Emiterea Hotărârii de Consiliu Local este o condiție obligatorie pentru încheierea unui act adițional la contractul de lucrări pentru asigurarea finanțării necesare pentru finalizarea lucrărilor aferente proiectului și îndeplinirea indicatorilor tehnico-economici care trebuie atinși ca o condiție pentru acordarea finanțării nerambursabile, respectiv pentru decontarea/rambursarea cheltuielilor apărute ca urmare a implementării proiectului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Suceava aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat.

INIȚIATORI

PRIMAR
Ec. ION LUNGU



VICEPRIMAR
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI