

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor rest de executat în anul 2024 în cadrul proiectului

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului Ion Lungu și al viceprimarului Lucian Harșovschi nr. 49.165 din 8.12.2023, Raportul Direcției Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 49.166 din 8.12.2023 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

Luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Văzând contractul de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021 pentru proiectul “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401, încheiat între Parteneriatul dintre UAT Municipiul Suceava Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Est, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 368/2022 din 19.12.2022 a Bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, art. 139, alin. 3, lit „a” și art. 196, alin.1, lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încadrarea proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 în categoria proiectelor nefinalizate.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 până la data 31.12.2024, pentru finalizarea integrală a activităților din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției.

Art. 3. Se aprobă susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2024 (rest de executat în anul 2024) în valoare de 1.754.686,51 lei, fără TVA, din bugetul local al Municipiului Suceava.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, solicitate în etapele de implementare 2024, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATORI

PRIMAR

Ec. ION LUNGU



VICEPRIMAR

Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

Lucian

Harsovschi

Digitally signed by
Lucian Harsovschi
Date: 2023.12.08
10:54:05 +02'00'

AVIZAT

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

Jrs. IOAN CIUTAC

VIZA CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV

Ec. ELISABETA VAIDEANU



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
PRIMAR

NR. 69.165 DIN 8.12.2023

REFERAT DE APROBARE

a prelungirii duratei de implementare a proiectului "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor rest de executat în anul 2024 în cadrul proiectului

Proiectul "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401, este finanțat în prezent prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b, "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu", conform contractului de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 28.09.2022.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea calității infrastructurii educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație.

Investiția constă în construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. În vederea realizării acestei investiții și asigurării tuturor factorilor constructivi pentru funcționalitatea acesteia, s-a propus ca acest corp să fie individual ca și funcționalitate, fără circulații funcționale cu celelalte corpuri de clădire. Obiectivul principal al proiectului este atins prin construcția unei infrastructuri educaționale gimnaziale în vederea asigurării pe termen mediu și lung a accesului populației din municipiul Suceava, la învățământul gimnazial în condiții de desfășurare a procesului educațional la standarde europene

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Îmbunătățirea și punerea în valoare a infrastructurii educaționale prin construirea unui nou corp de clădire cu regim de înălțime P+4, dimensionată pentru un număr de 140 de elevi, care va deservi exclusiv procesul de învățământ al nivelului gimnazial
2. Dotarea infrastructurii a claselor și a laboratoarelor din cadrul spațiului de învățământ cu utilaje și echipamente specifice moderne necesare derulării activității educaționale
3. Eficientizarea energetică a clădirii și dotarea cu mobilier școlar nou
4. Dotarea cu echipamente IT și echipamente ce urmăresc o predare modernă, utilizând tehnologii noi
5. Dotarea cu spații și grupuri sanitare accesibile și pentru persoanele cu handicap
6. Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate
7. Eficiența și eficacitate în implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atât în ceea ce privește implementarea proiectului cât și a asigurării sustenabilității investiției

Activitățile proiectului realizate după semnarea contractului de finanțare în data de 08.10.2021 au fost următoarele:

- Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici pentru servicii de management de proiect, consultanță în scopul elaborării documentației și aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, proiectare faza PT, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, pentru execuție lucrări și furnizare echipamente și

dotări, promovare/ publicitate, audit, certificarea performanței energetice, achiziție active necorporale;

- Activitatea de elaborare a Proiectului Tehnic, împreună cu documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;
- Activitatea de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect;
- Realizarea investiției de bază;
- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;
- Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare;
- Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;
- Auditul financiar al proiectului;
- Activitatea de întocmire și depunere a cererilor de plată și/sau rambursare.

Deși Municipiul Suceava, prin compartimentele sale de specialitate, a depus toate diligențele necesare pentru ca proiectul să fie implementat până la data de 31.12.2023, pe parcursul derulării acestuia s-au înregistrat întârzieri care nu au putut fi recuperate sau remediate și care au condus la declararea graficului de implementare astfel:

1. Cererea de finanțare pentru proiectul **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș, cod SMIS 124401** a fost depusă în data de 26.06.2018, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.10.2021.

2. Conformitatea/ Avizarea Proiectului Tehnic din partea finanțatorului a fost primită în data de 20.05.2022, după care a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor, procedură ce s-a desfășurat într-un interval de timp mai îndelungat ce a presupus: publicare anunț în SEAP, primire- răspuns clarificări, primire oferte, evaluare oferte, clarificări, răspuns clarificari ofertanți, Raportul procedurii fiind semnat la finalul lunii august 2022.

3. Contractul de achiziție lucrări a fost semnat în data de 31.08.2022, iar Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 12.09.2022, cu termen de execuție 14 luni de la data emiterii. Ulterior a fost încheiat un Act Adițional de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor până la data de 20.12.2023.

4. Pentru a fi respectat graficul initial de execuție a lucrărilor specificat în cadrul cererii de finanțare, respectiv 14 luni, a fost necesară încheierea unui Act Adițional nr. 1 la contractul de finanțare prin care a fost prelungită durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023, act adițional care a fost semnat în data de 28.09.2022.

5. De la momentul emiterii ordinului de execuție a lucrărilor, în perioada noiembrie 2022- februarie 2023, condițiile pentru executarea lucrărilor la fundații, elevații și structură de rezistență nu au fost favorabile pentru executarea acestora conform parametrilor tehnici de calitate prevăzuți în Proiectul Tehnic și cu respectarea timpilor tehnologici de execuție

6. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări legislative, respectiv Ordonanța de Urgență nr 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și respectiv Ordonanței de Urgență nr 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, iar modificările operate la nivelul contractului de lucrări au avut nevoie de aprobarea din partea finanțatorului.

7. Nu a putut fi finalizată achiziția tuturor echipamentelor și dotărilor din cadrul proiectului. Procedura de achiziție a fost lansată prin anunțul de participare simplificat SCN 1128117/13.07.2023 pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și, respectiv Lot 2 –Mobilier. Pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT-a fost depusă o singura ofertă, declarată inacceptabilă în urma răspunsului la solicitarea de clarificări privind propunerea

tehnică. Pentru Lot 2 –Mobilier au fost depuse două oferte. Procedura a fost anulată deoarece ambii operatori economici se încadrau în situațiile de excludere prevăzute de art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura a fost reluată prin anunțul de participare simplificat SCN 1134055/ 02.11.2023. La data limită de depunere a ofertelor din 13.11.2023 a fost înregistrată o ofertă pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și două oferte pentru Lot 2 –Mobilier. Având în vedere că niciunul dintre cei trei ofertanți participanți la procedură nu și-a asumat termenul de livrare a dotărilor și echipamentelor de 31.12.2023 prevăzut în Caietul de Sarcini, procedura a fost anulată, urmand a fi reluată în prima parte a anului 2024

Între cele două momente de lansarea a procedurilor de atribuire pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și Lot 2 –Mobilier au apărut prevederi legislative noi, respectiv Ordinul 1554/2023 și a fost necesară o perioadă pentru elaborarea noii documentații de atribuire în conformitate cu noile prevederi legale aplicabile. Procedura de achiziție urmează a fi reluată în prima parte a anului 2024.

8. Pentru finalizarea integrală a lucrărilor din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției, va fi încheiat un Act Adițional la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a acestora până cel târziu la data de 30.03.2024, termen care să includă și recepția la terminarea lucrărilor.

La momentul actual stadiul execuției lucrărilor este de **85%**, iar stadiul general de implementare al proiectului este de **73,21%** , iar din punct de vedere financiar cheltuielile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

I. Achizitii finalizate				
Nr crt	Tip si nr. contract	Valoare lei fără TVA	Executat Decembrie 2023, lei fără TVA	Rest de executat 2024, lei fără TVA
Eligibil Contract de finanțare				
1.	Contract lucrări nr. 32095 din 31.08.2022	3.397.824,15	2.853.037,73	544.786,42
1.1	Act Adițional nr. 2 (256370 DIN 05.07.2023 contract lucrări-actualizare manoperă conform OUG 168/2022	190.472,73	153.980,39	36.492,34
1.2	Act Adițional nr. 4 (47265) din 28.11.2023 contract lucrări -actualizare manoperă conform OUG 93/2023	43.021,73	22.516,94	20.504,79
2.	Contract de servicii de informare si publicitate nr. 40356 din 25.11.2021	19.164,50	7.000,00	12.164,50
TOTAL eligibil contract de finanțare		3.650.483,11	3.036.535,06	613,948,05
Neeligibil Contract de finanțare				
3.	Contract lucrări nr. 32095 din 31.08.2022	1.077.653,09	1.039.681,95	37.971,14
2.1	Act Adițional nr. 2 (256370 DIN 05.07.2023 contract lucrări-actualizare manoperă conform OUG 168/2022	101.369,79	98.759,33	2.610,46
2.3	Act Adițional nr. 4 (47265) din 28.11.2023 contract lucrări -actualizare manoperă conform OUG	1.466,46	0	1.466,46

	93/2023			
4.	Cheltuieli diverse si neprevazute	363.657,87	0	363.657,87
5.	Contract Servicii Asistenta tehnica din partea contractantului nr. 42796/4411 din 16.12.2021	27.047,32	20.000,00	7.047,32
6.	Contract Servicii de dirigentie de santier nr. 43651/ 22.12.2021	36.476,82	21.886,08	14.590,74
7.	Contract de furnizare dotări si echipamente- Materiale didactice pentru laboratoare de stiinte nr. 37502 din 03.10.2023	131.919,80	0	131.919,80
8.	Contract de servicii de Auditare financiară nr. 25469 din 11.07.2022	12.940,00	6.470,00	6.470,00
9	Comisioane , taxe ISC, CSC	40.002,37	28.744,70	11.257,67
TOTAL neligibil contract de finanțare		1.792.533,52	1.215.542,06	576.991,46
II. Achizitii Nefinalizate				
Eligibil Contract de finantare				
10	Achizitie dotări-Echipamente IT	180.500,00	0	180.500,00
TOTAL eligibil contract de finanțare		180.500,00	0	180.500,00
Neeligibil Contract de finantare				
11	Achizitie dotări- Mobilier	378.750,00	0	378.750,00
12	Certificarea performanței energetice a clădirii	4.500,00	0	4.500,00
TOTAL neligibil contract de finanțare		383.250,00	0	383.250,00
TOTAL GENERAL		6.006.766,63	4.252.077,12	1.754.686,51

Având în vedere stadiul actual de derulare a execuției de lucrări, precum și a celorlalte activități prevăzute în cadrul proiectului, prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 precum și luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, *proiectul "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401 se încadrează în categoria proiectelor nefinalizate pentru care este posibilă prelungirea duratei de implementare de la data de 31.12.2023 până la data de 31.12.2024 , cu finalizarea tuturor activităților din cadrul proiectului din bugetul propriu al Beneficiarului.*

Deși termenul estimat pentru finalizarea execuției lucrărilor este cel târziu 30.03.2024, termen care să includă și recepția la terminarea lucrărilor, prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024 a luat în calcul și perioada necesară obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare funcționării obiectivului de investiții conform destinației sale de la autoritățile competente în acest sens, respectiv Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" al județului Suceava

Prelungirea finalizării proiectului până la data de 31.12.2024 conduce la asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020.

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii

Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.

În scopul aplicării Instrucțiunii menționate pentru modificarea corespunzătoare a Contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate este necesară aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava, a următoarelor prevederi legate de finalizarea proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401:**

1. încadrarea proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401** în categoria proiectelor nefinalizate

2. prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data 31.12.2024, pentru finalizarea integrală a activităților din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției

3. susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului până la data de 31.12.2024 (rest de executat în anul 2024) în valoare de **1.754.686,51 lei, fără TVA**, din bugetul local al Municipiului Suceava.

4. susținerea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, solicitate în etapele de implementare 2024, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Față de cele prezentate anterior considerăm ca fiind oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat.

INIȚIATORI

PRIMAR
Ec .ION LUNGU

VICEPRIMAR
Ing. LUCIAN HARȘOVACHI

Lucian
Harsovschi

Digitally signed by
Lucian Harsovschi
Date: 2023.12.08
10:54:57 +02'00'



APROB
PRIMAR
EC. ION LUNGU

VICPRIMAR
ING. LUCIAN HARȘOVSKI

Lucian

Harșovschi

Digitally signed by
Lucian Harșovschi
Date: 2023.12.08
10:56:31 +02'00'

RAPORT

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor rest de executat în anul 2024 în cadrul proiectului

Proiectul "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401, este finanțat în prezent prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b, "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu", conform contractului de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 28.09.2022.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea calității infrastructurii educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație.

Investiția constă în construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. În vederea realizării acestei investiții și asigurării tuturor factorilor constructivi pentru funcționalitatea acesteia, s-a propus ca acest corp să fie individual ca și funcționalitate, fără circulații funcționale cu celelalte corpuri de clădire. Obiectivul principal al proiectului este atins prin construcția unei infrastructuri educaționale gimnaziale în vederea asigurării pe termen mediu și lung a accesului populației din municipiul Suceava, la învățământul gimnazial în condiții de desfășurare a procesului educațional la standarde europene

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Îmbunătățirea și punerea în valoare a infrastructurii educaționale prin construirea unui nou corp de clădire cu regim de înălțime P+4, dimensionată pentru un număr de 140 de elevi, care va deservi exclusiv procesul de învățământ al nivelului gimnazial
2. Dotarea infrastructurii a claselor și a laboratoarelor din cadrul spațiului de învățământ cu utilaje și echipamente specifice moderne necesare derulării activității educaționale
3. Eficientizarea energetică a clădirii și dotarea cu mobilier școlar nou
4. Dotarea cu echipamente IT și echipamente ce urmăresc o predare modernă, utilizând tehnologii noi
5. Dotarea cu spații și grupuri sanitare accesibile și pentru persoanele cu handicap
6. Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate
7. Eficiența și eficacitate în implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atât în ceea ce privește implementarea proiectului cât și a asigurării sustenabilității investiției

Activitățile proiectului realizate după semnarea contractului de finanțare în data de 08.10.2021 au fost următoarele:

- Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici pentru servicii de management de proiect, consultanță în scopul elaborării documentației și aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, proiectare faza PT, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier, pentru execuție lucrări și furnizare echipamente și dotări, promovare/ publicitate, audit, certificarea performanței energetice, achiziție active necorporale;
- Activitatea de elaborare a Proiectului Tehnic, împreună cu documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;
- Activitatea de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect;
- Realizarea investiției de bază;
- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;
- Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare;
- Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;
- Auditul financiar al proiectului;
- Activitatea de întocmire și depunere a cererilor de plată și/sau rambursare.

Deși Municipiul Suceava, prin compartimentele sale de specialitate, a depus toate diligențele necesare pentru ca proiectul să fie implementat până la data de 31.12.2023, pe parcursul derulării acestuia s-au înregistrat întârzieri care nu au putut fi recuperate sau remediate și care au condus la declararea graficului de implementare astfel:

1. Cererea de finanțare pentru proiectul **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș, cod SMIS 124401** a fost depusă în data de 26.06.2018, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.10.2021.
2. Conformitatea/ Avizarea Proiectului Tehnic din partea finanțatorului a fost primită în data de 20.05.2022, după care a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor, procedură ce s-a desfășurat într-un interval de timp mai îndelungat ce a presupus: publicare anunț în SEAP, primire- răspuns clarificări, primire oferte, evaluare oferte, clarificări, răspuns clarificari ofertanți, Raportul procedurii fiind semnat la finalul lunii august 2022.
3. Contractul de achiziție lucrări a fost semnat în data de 31.08.2022, iar Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 12.09.2022, cu termen de execuție 14 luni de la data emiterii. Ulterior a fost încheiat un Act Adițional de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor până la data de 20.12.2023.
4. Pentru a fi respectat graficul initial de execuție a lucrărilor specificat în cadrul cererii de finanțare, respectiv 14 luni, a fost necesară încheierea unui Act Adițional nr. 1 la contractul de finanțare prin care a fost prelungită durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023, act adițional care a fost semnat în data de 28.09.2022.
5. De la momentul emiterii ordinului de execuție a lucrărilor, în perioada noiembrie 2022- februarie 2023, condițiile pentru executarea lucrărilor la fundații, elevații și structură de rezistență nu au fost favorabile pentru executarea acestora conform parametrilor tehnici de calitate prevăzuți în Proiectul Tehnic și cu respectarea timpilor tehnologici de execuție
6. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări legislative, respectiv Ordonanța de Urgență nr 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și respectiv Ordonanței de Urgență nr 93/2023 pentru stabilirea salariului

de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, iar modificările operate la nivelul contractului de lucrări au avut nevoie de aprobarea din partea finanțatorului.

7. Nu a putut fi finalizată achiziția tuturor echipamentelor și dotărilor din cadrul proiectului. Procedura de achiziție a fost lansată prin anunțul de participare simplificat SCN 1128117/13.07.2023 pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și, respectiv Lot 2 –Mobilier. Pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT-a fost depusă o singură ofertă, declarată inacceptabilă în urma răspunsului la solicitarea de clarificări privind propunerea tehnică. Pentru Lot 2 –Mobilier au fost depuse două oferte. Procedura a fost anulată deoarece ambii operatori economici se încadrau în situațiile de excludere prevăzute de art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura a fost reluată prin anunțul de participare simplificat SCN 1134055/ 02.11.2023. La data limită de depunere a ofertelor din 13.11.2023 a fost înregistrată o ofertă pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și două oferte pentru Lot 2 –Mobilier. Având în vedere că niciunul dintre cei trei ofertanți participanți la procedură nu și-a asumat termenul de livrare a dotărilor și echipamentelor de 31.12.2023 prevăzut în Caietul de Sarcini, procedura a fost anulată, urmand a fi reluată în prima parte a anului 2024

Între cele două momente de lansarea a procedurilor de atribuire pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și Lot 2 –Mobilier au apărut prevederi legislative noi, respectiv Ordinul 1554/2023 și a fost necesară o perioadă pentru elaborarea noii documentații de atribuire în conformitate cu noile prevederi legale aplicabile. Procedura de achiziție urmează a fi reluată în prima parte a anului 2024.

8. Pentru finalizarea integrală a lucrărilor din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției, va fi încheiat un Act Adițional la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a acestora până cel târziu la data de 30.03.2024, termen care să includă și recepția la terminarea lucrărilor.

La momentul actual stadiul execuției lucrărilor este de **85%**, iar stadiul general de implementare al proiectului este de **73,21%** , iar din punct de vedere financiar cheltuielile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

I. Achizitii finalizate				
Nr crt	Tip si nr. contract	Valoare lei fără TVA	Executat Decembrie 2023, lei fără TVA	Rest de executat 2024, lei fără TVA
Eligibil Contract de finanțare				
1.	Contract lucrări nr. 32095 din 31.08.2022	3.397.824,15	2.853.037,73	544.786,42
1.1	Act Adițional nr. 2 (256370 DIN 05.07.2023 contract lucrări-actualizare manoperă conform OUG 168/2022	190.472,73	153.980,39	36.492,34
1.2	Act Adițional nr. 4 (47265) din 28.11.2023 contract lucrări - actualizare manoperă conform OUG 93/2023	43.021,73	22.516,94	20.504,79
2.	Contract de servicii de informare si publicitate nr. 40356 din 25.11.2021	19.164,50	7.000,00	12.164,50
TOTAL eligibil contract de finanțare		3.650.483,11	3.036.535,06	613,948,05
Neeligibil Contract de finanțare				
3.	Contract lucrări nr. 32095 din 31.08.2022	1.077.653,09	1.039.681,95	37.971,14

2.1	Act Adițional nr. 2 (256370 DIN 05.07.2023 contract lucrări-actualizare manoperă conform OUG 168/2022	101.369,79	98.759,33	2.610,46
2.3	Act Adițional nr. 4 (47265) din 28.11.2023 contract lucrări -actualizare manoperă conform OUG 93/2023	1.466,46	0	1.466,46
4.	Cheltuieli diverse si neprevazute	363.657,87	0	363.657,87
5.	Contract Servicii Asistenta tehnica din partea contractantului nr. 42796/4411 din 16.12.2021	27.047,32	20.000,00	7.047,32
6.	Contract Servicii de dirigentie de santier nr. 43651/ 22.12.2021	36.476,82	21.886,08	14.590,74
7.	Contract de furnizare dotări si echipamente- Materiale didactice pentru laboratoare de stiinte nr. 37502 din 03.10.2023	131.919,80	0	131.919,80
8.	Contract de servicii de Auditare financiară nr. 25469 din 11.07.2022	12.940,00	6.470,00	6.470,00
9	Comisioane , taxe ISC, CSC	40.002,37	28.744,70	11.257,67
TOTAL neligibil contract de finanțare		1.792.533,52	1.215.542,06	576.991.46
II. Achizitii Nefinalizate				
Eligibil Contract de finanțare				
10	Achizitie dotări-Echipamente IT	180.500,00	0	180.500,00
TOTAL eligibil contract de finanțare		180.500,00	0	180.500,00
Neeligibil Contract de finanțare				
11	Achizitie dotări- Mobilier	378.750,00	0	378.750,00
12	Certificarea performanței energetice a clădirii	4.500,00	0	4.500,00
TOTAL neligibil contract de finanțare		383.250,00	0	383.250,00
TOTAL GENERAL		6.006.766,63	4.252.077,12	1.754.686,51

Având în vedere stadiul actual de derulare a execuției de lucrări, precum și a celorlalte activități prevăzute în cadrul proiectului, prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 precum și luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, *proiectul "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401 se încadrează în categoria proiectelor nefinalizate pentru care este posibilă prelungirea duratei de implementare de la data de 31.12.2023 până la data de 31.12.2024 , cu finalizarea tuturor activităților din cadrul proiectului din bugetul propriu al Beneficiarului.*

Deși termenul estimat pentru finalizarea execuției lucrărilor este cel târziu 30.03.2024, termen care să includă și recepția la terminarea lucrărilor, prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024 a luat în calcul și perioada necesară obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare funcționării obiectivului de investiții conform destinației sale de la autoritățile competente în acest sens, respectiv Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență

"Bucovina" al județului Suceava

Prelungirea finalizării proiectului până la data de 31.12.2024 conduce la asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020.

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.

În scopul aplicării Instrucțiunii menționate pentru modificarea corespunzătoare a Contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate este necesară aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava, a următoarelor prevederi legate de finalizarea proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401:**

1. încadrarea proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401** în categoria proiectelor nefinalizate


2. prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data 31.12.2024, pentru finalizarea integrală a activităților din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției

3. susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului până la data de 31.12.2024 (rest de executat în anul 2024) în valoare de **1.754.686,51 lei, fără TVA**, din bugetul local al Municipiului Suceava.

4. susținerea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, solicitate în etapele de implementare 2024, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Față de cele prezentate anterior considerăm ca fiind oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Elisabeta VĂIDEANU



Director Executiv
Dan DURA

