

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2025 și a cheltuielilor rest de executat în anul 2025 în cadrul proiectului

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 48102 din 26.11.2024 al domnului Vasile Rîmbu, primar al Municipiului Suceava și al domnului Ioan-Dan Cușnir, viceprimar al Municipiului Suceava;
- Raportul nr. 48103 din 26.11.2024 al Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare din cadrul Direcției Generale Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport din cadrul Primăriei Municipiului Suceava
- Contractul de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021 pentru proiectul “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401, încheiat între Parteneriatul dintre UAT Municipiul Suceava Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Est, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 28.09.2022 și Notificarea OI POR numărul 51655/OI/21.12.2023
- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020 cu modificările ulterioare
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale.
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023– Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401 până la data 31.12.2025, pentru finalizarea integrală a activităților din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției.

Art. 2. Se aprobă susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2025 (rest de executat în anul 2025) în valoare de 1.211.073,00 lei, fără TVA, din bugetul local al Municipiului Suceava.

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, solicitate în etapele de implementare 2025, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATORI,
PRIMAR,
Ec. Vasile RIMBU



VICEPRIMAR,
Ioan - Dan CUȘNIR

AVIZAT
Secretar general al municipiului,
Jrs. Ioan CIUTAC



Viză
Control Financiar Preventiv,



Viză
Direcția Juridică și Acte Administrative,
Director Executiv,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
PRIMAR

NR. 48102 DIN 26.11.2024

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor și Domnilor Consilieri,

Municipiul Suceava este în faza de implementare a proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401, este finanțat în prezent prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu”, conform contractului de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 28.09.2022 și Notificarea OI POR numărul 51655/OI/21.12.2023, cu termen de finalizare a implementării până la data de 31.12.2024.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea calității infrastructurii educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație. Investiția constă în construirea unui corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. În vederea realizării acestei investiții și asigurării tuturor factorilor constructivi pentru funcționalitatea acesteia, s-a propus ca acest corp să fie individual ca și funcționalitate, fără circulații funcționale cu celelalte corpuri de clădire. Obiectivul principal al proiectului este atins prin construcția unei infrastructuri educaționale gimnaziale în vederea asigurării pe termen mediu și lung a accesului populației din municipiul Suceava la învățământul gimnazial în condiții de desfășurare a procesului educațional la standarde europene.

Prin Notificarea OI POR numărul 36715/OI/18.11.2024 înregistrată la Municipiul Suceava sub numărul 46814 din data de 19 noiembrie 2024 a fost reiterată obligația contractuală ca la data de 31.12.2024 să fie prezentate toate avizele/ autorizațiile/acreditările/licențele etc. pentru obiectul de investiții finanțat în cadrul proiectului “**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**”, cod SMIS 124401.

Municipiul Suceava nu va putea da curs solicitării precizate anterior având în vedere că nu se poate semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și nu se poate efectua darea în folosință a construcției fără livrarea tuturor dotărilor și echipamentelor prevăzute în cadrul proiectului estimată pentru data de 20.12.2024, astfel încât a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, termen care include recepția la terminarea lucrărilor și perioada necesară obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare funcționării obiectivului de investiții conform destinației sale de la autoritățile competente în acest sens, respectiv Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" al județului Suceava

La momentul actual stadiul execuției lucrărilor este de **99%**, iar stadiul general de implementare al proiectului este de **87,25%**, iar din punct de vedere financiar cheltuielile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

I. Achiziții finalizate				
Nr crt	Tip si nr. contract	Valoare lei fără TVA	Executat Noiembrie 2024, lei fără TVA	Rest de executat 2025, lei fără TVA
1.	Contract lucrări nr. 32095 din	5.060.619,50	4.830.066,34	230.553,16

	31.08.2022, Act Adițional nr. 2 (256370) din 05.07.2023 - actualizare manoperă conform OUG 168/2022, Act Adițional nr. 4 (47265) din 28.11.2023 -actualizare manoperă conform OUG 93/2023, Act Adițional nr. 5 (319975) din 20.12.2023- actualizare manoperă conform OUG 93/2023 și Act Adițional nr. 6 (320882) din 20.12.2023- actualizare valoare ca urmare a emiterii dispozițiilor de șantier nr. 1-6			
2.	Contract de servicii de informare si publicitate nr. 40356 din 25.11.2021	19.164,50	16.164,50	3.000,00
3.	Contract Servicii Asistenta tehnica din partea contractantului nr. 42796/4411 din 16.12.2021	27.047,32	20.000,00	7.047,32
4.	Contract Servicii de dirigentie de santier nr. 43651/ 22.12.2021	36.476,82	21.886,08	14.590,74
5.	Contract de furnizare dotări si echipamente- Lot 2 Mobilier nr. 38614 din 26.09.2024	360.647,36	0	360.647,36
6.	Contract de furnizare dotări si echipamente- Lot 1 Dotări și Echipamente IT nr. 45918 din 13.11.2024	205.500,00	0	205.500,00
7.	Comisioane , taxe ISC, CSC	47.535,71	21.459,16	18.791,01
8.	Cheltuieli diverse si neprevazute	363.657,87	0	363.657,87
TOTAL GENERAL		6.120.649,08	4.909.576,08	1.211.073,00

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate, iar prin Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a fost instituită posibilitatea extinderii perioadei de implementare a proiectelor având în vedere obligativitatea prezentării tuturor avizelor/autorizațiilor/acreditărilor/licențelor etc.pentru obiectivul de investiții finanțat.

În scopul aplicării Instrucțiunii menționate pentru modificarea corespunzătoare a Contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate este necesară aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava, a următoarelor prevederi legate de finalizarea proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401:**

1. prelungirea duratei de implementare a proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401** până la data 31.12.2025, pentru finalizarea integrală a activităților din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției

2. susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului până la data de 31.12.2025 (rest de executat în anul 2025) în valoare de **1.211.073,00 lei, fără TVA**, din bugetul local al Municipiului Suceava.

3. susținerea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, solicitate în etapele de implementare 2025, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Prelungirea finalizării proiectului până la data de 31.12.2025 conduce la asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020.

Având în vedere cele prezentate, se propune spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Suceava, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Ec. Vasile RÎMBU



VICEPRIMAR,
Ioan-Dan CUȘNIR

MUNICIPIUL SUCEAVA


Direcția Generală Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură Și Transport

Serviciul Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare

Nr. 48103 din 26.11.2024

Avizat,
PRIMAR,
Ec. Vasile RÎMBU



VICEPRIMAR,
Ioan-Dan CUȘNIR

RAPORT

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2025 și a cheltuielilor rest de executat în anul 2025 în cadrul proiectului

Legalitatea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 până la data de 31.12.2025 și a cheltuielilor rest de executat în anul 2025 în cadrul proiectului este susținută de:

- Contractul de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 28.09.2022 și Notificarea OI POR numărul 51655/OI/21.12.2023
- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020 cu modificările ulterioare
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale.
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023– Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale.

Proiectul “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401, este finanțat în prezent prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b, “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu”, conform contractului de finanțare nr. 7154 / 08.10.2021, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din 28.09.2022 și Notificarea OI POR numărul 51655/OI/21.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea calității infrastructurii educaționale în vederea asigurării accesului sporit la educație.

Investiția constă în construire corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. În vederea realizării acestei investiții și asigurării tuturor factorilor constructivi pentru funcționalitatea acesteia, s-a propus ca acest corp să fie individual ca și funcționalitate, fără circulații funcționale cu celelalte corpuri de clădire. Obiectivul principal al proiectului este atins prin construcția unei infrastructuri educaționale gimnaziale în vederea asigurării pe termen mediu și lung a

accesului populației din municipiul Suceava, la învățământul gimnazial în condiții de desfășurare a procesului educațional la standarde europene.

În temeiul prevederilor Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele nefinalizate/nefuncționale, prin HCL nr. 437 din 14 decembrie 2023 a fost aprobată încadrarea proiectului **“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401 “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș”, cod SMIS 124401** în categoria proiectelor nefinalizate, prelungirea duratei de implementare a acestuia până la data de 31.12.2024 și susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului pentru anul 2024 din bugetul local al Municipiului Suceava.

Deși Municipiul Suceava, prin compartimentele sale de specialitate, a depus toate diligențele necesare pentru ca proiectul să fie implementat până la data de 31.12.2024, pe parcursul derulării acestuia s-au înregistrat întârzieri care nu au putut fi recuperate sau remediate și care au condus la decalarea graficului de implementare astfel:

1. Cererea de finanțare pentru proiectul “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș, cod SMIS 124401 a fost depusă în data de 26.06.2018, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.10.2021.
2. Conformitatea/ Avizarea Proiectului Tehnic din partea finanțatorului a fost primită în data de 20.05.2022, după care a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor, procedură ce s-a desfășurat într-un interval de timp mai îndelungat ce a presupus: publicare anunț în SEAP, primire- răspuns clarificări, primire oferte, evaluare oferte, clarificări, răspuns clarificari ofertanți, Raportul procedurii fiind semnat la finalul lunii august 2022.
3. Contractul de achiziție lucrări a fost semnat în data de 31.08.2022, iar Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 12.09.2022, cu termen de execuție 14 luni de la data emiterii. Ulterior au fost încheiate mai multe acte adiționale la contractul de lucrări pentru perioada duratei de execuție a lucrărilor pentru care a fost estimată data de 30.12.2024.
4. Pentru a fi respectat graficul initial de execuție a lucrărilor specificat în cadrul cererii de finanțare, respectiv 14 luni, a fost necesară încheierea unui Act Adițional nr. 1 la contractul de finanțare prin care a fost prelungită durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023, act adițional care a fost semnat în data de 28.09.2022.
5. De la momentul emiterii ordinului de execuție a lucrărilor, în perioada noiembrie 2022- februarie 2023, condițiile pentru executarea lucrărilor la fundații, elevații și structură de rezistență nu au fost favorabile pentru executarea acestora conform parametrilor tehnici de calitate prevăzuți în Proiectul Tehnic și cu respectarea timpilor tehnologici de execuție
6. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări legislative, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și respectiv Ordonanței de Urgență nr 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară, iar modificările operate la nivelul contractului de lucrări au avut nevoie de aprobarea din partea finanțatorului.
7. Nu a putut fi finalizată achiziția tuturor echipamentelor și dotărilor din cadrul proiectului. Procedura de achiziție a fost lansată prin anunțul de participare simplificat SCN 1128117/13.07.2023 pentru Lot 1- Dotări

și echipamente IT și, respectiv Lot 2 –Mobilier. Pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT-a fost depusă o singura ofertă, declarată inacceptabilă în urma răspunsului la solicitarea de clarificări privind propunerea tehnică. Pentru Lot 2 –Mobilier au fost depuse două oferte. Procedura a fost anulată deoarece ambii operatori economici se încadrau în situațiile de excludere prevăzute de art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Procedura a fost reluată prin anunțul de participare simplificat SCN 1134055/ 02.11.2023. La data limită de depunere a ofertelor din 13.11.2023 a fost înregistrată o ofertă pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și două oferte pentru Lot 2 –Mobilier. Având în vedere că niciunul dintre cei trei ofertanți participanți la procedură nu și-a asumat termenul de livrare a dotărilor și echipamentelor de 31.12.2023 prevăzut în Caietul de Sarcini, procedura a fost anulată. În plus, între cele două momente de lansare a procedurilor de atribuire pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și Lot 2 – Mobilier au apărut prevederi legislative noi, respectiv Ordinul 1554/2023 și a fost necesară o perioadă pentru elaborarea noii documentații de atribuire în conformitate cu noile prevederi legale aplicabile, astfel încât procedura de achiziție a fost reluată pe parcursul anului 2024, așa cum este detaliat mai jos.

8. Prin NOTA OI numărul 51655/OI/21.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare pentru proiectul “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” , cod SMIS 124401, Beneficiar UAT MUNICIPIUL SUCEAVA, a fost aprobată prelungirea duratei de implementare până la data de 31.12.2024, în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar.

9. Pe parcursul anului 2024 a fost reluată procedura de achiziție pentru Lot 1- Dotări și echipamente IT și, respectiv Lot 2 –Mobilier, astfel: prin SCN 1141073 din data de 23.02.2024 – procedură anulată în data de 07.03.2024 deoarece nu a fost depusă nicio ofertă și, respectiv prin SCN 1149125 din data de 27.06.2024-procedură anulată în data 11.07.2024 deoarece nici de această dată nu a fost depusă nicio ofertă. În temeiul prevederilor legale aplicabile în vigoare în materia achizițiilor publice, Municipiul Suceava a decis aplicarea procedurii de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă. Astfel, prin invitația de participare nr. 33098 din 20.08.2024 a fost solicitată ofertă pentru fiecare dintre cele două loturi, însă a fost primită ofertă doar pentru Lotul 2- Mobilier și a fost încheiat contractul de furnizare numărul 38614 din 26.09.2024, termenul de livrare fiind 07.12.2024. Pentru Lotul 1- Dotări și echipamente IT a fost reluată procedura de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă și ca urmare a invitației de participare nr. 40346 din 08.10.2024 a fost semnat contractul de furnizare numărul 45918 din data de 13.11.2024, termenul de livrare fiind 20.12.2024.

10. Pentru finalizarea integrală a lucrărilor din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției, pe parcursul anului 2024 au fost încheiate mai multe acte adiționale la contractul de lucrări, la această dată termenul în vigoare fiind 30.12.2024, conform Actului Adițional nr. 10/ 38616 din data de 26.09.2024.

11. Prin Notificarea OI numărul 36715/OI/18.11.2024 înregistrată la Municipiul Suceava sub numărul 46814 din data de 19 noiembrie 2024 a fost reiterate obligația contractuală ca la data de 31.12.2024 să fie prezentate toate avizele/ autorizațiile/acreditările/licențele etc. pentru obiectul de investiții finanțat în cadrul proiectului “Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” , cod SMIS 124401. Municipiul Suceava nu va putea da curs solicitării precizate anterior având în vedere că nu se poate semna Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și nu se poate efectua darea în folosință a construcției fără livrarea tuturor dotărilor și echipamentelor prevăzute în cadrul proiectului, astfel încât va solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025 cu încheierea unui nou Act Adițional la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a acestora până cel târziu la data de 30.06.2025, termen care să includă și recepția la terminarea lucrărilor.

La momentul actual stadiul execuției lucrărilor este de 99%, iar stadiul general de implementare al proiectului este de 87,25%, iar din punct de vedere financiar cheltuielile în cadrul proiectului sunt după cum urmează:

I. Achizitii finalizate				
Nr crt	Tip si nr. contract	Valoare lei fără TVA	Executat Noiembrie 2024, lei fără TVA	Rest de executat 2025, lei fără TVA
1.	Contract lucrări nr. 32095 din 31.08.2022, Act Adițional nr. 2 (256370) din 05.07.2023 - actualizare manoperă conform OUG 168/2022, Act Adițional nr. 4 (47265) din 28.11.2023 -actualizare manoperă conform OUG 93/2023, Act Adițional nr. 5 (319975) din 20.12.2023- actualizare manoperă conform OUG 93/2023 și Act Adițional nr. 6 (320882) din 20.12.2023- actualizare valoare ca urmare a emiterii dispozițiilor de șantier nr. 1-6	5.060.619,50	4.830.066,34	230.553,16
2.	Contract de servicii de informare si publicitate nr. 40356 din 25.11.2021	19.164,50	16.164,50	3.000,00
3.	Contract Servicii Asistenta tehnica din partea contractantului nr. 42796/4411 din 16.12.2021	27.047,32	20.000,00	7.047,32
4.	Contract Servicii de dirigentie de santier nr. 43651/ 22.12.2021	36.476,82	21.886,08	14.590,74
5.	Contract de furnizare dotări si echipamente- Lot 2 Mobilier nr. 38614 din 26.09.2024	360.647,36	0	360.647,36
6.	Contract de furnizare dotări si echipamente- Lot 1 Dotări și Echipamente IT nr. 45918 din 13.11.2024	205.500,00	0	205.500,00
7.	Comisioane , taxe ISC, CSC	47.535,71	21.459,16	18.791,01
8.	Cheltuieli diverse si neprevazute	363.657,87	0	363.657,87
TOTAL GENERAL		6.120.649,08	4.909.576,08	1.211.073,00

Având în vedere stadiul actual de derulare a execuției de lucrări și a furnizării dotărilor și echipamentelor prevăzute în cadrul proiectului, precum și a celorlalte activități prevăzute în cadrul proiectului, prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 precum și luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023- Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 așa cum a fost modificată prin Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, proiectul "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401 se încadrează în categoria proiectelor nefinalizate pentru care este posibilă prelungirea duratei de implementare de la data de 31.12.2024 până la data de 31.12.2025 ,

cu finalizarea tuturor activităților din cadrul proiectului din bugetul propriu al Beneficiarului.

Deși termenul estimat furnizarea tuturor dotărilor și echipamentelor este 20.12.2024, iar cel pentru finalizarea execuției lucrărilor este cel târziu 30.06.2025, termen care să includă și recepția la terminarea lucrărilor, prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025 a luat în calcul și perioada necesară obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare funcționării obiectivului de investiții conform destinației sale de la autoritățile competente în acest sens, respectiv Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" al județului Suceava

Prelungirea finalizării proiectului până la data de 31.12.2025 conduce la asigurarea continuității în implementare pentru trasabilitatea și responsabilitatea în cadrul proiectului, în vederea realizării obiectivelor și țintelor indicatorilor programelor operaționale 2014-2020.

Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate, iar prin Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a fost instituită posibilitatea extinderii perioadei de implementare a proiectelor având în vedere obligativitatea prezentării tuturor avizelor/autorizațiilor/acreditărilor/licențelor etc.pentru obiectivul de investiții finanțat.

În scopul aplicării Instrucțiunii menționate pentru modificarea corespunzătoare a Contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate este necesară aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava, a următoarelor prevederi legate de finalizarea proiectului "**Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș**", cod SMIS 124401:

1. **prelungirea duratei de implementare a proiectului "Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș", cod SMIS 124401 până la data 31.12.2025, pentru finalizarea integrală a activităților din cadrul proiectului, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității investiției**

2. **susținerea tuturor cheltuielilor necesare finalizării proiectului până la data de 31.12.2025 (rest de executat în anul 2025) în valoare de 1.211.073,00 lei, fără TVA, din bugetul local al Municipiului Suceava.**

3. **susținerea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, solicitate în etapele de implementare 2025, pentru implementarea proiectului în condiții optime.**

Față de cele prezentate anterior considerăm ca fiind oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată alăturat.

DIRECTOR GENERAL,
Dan Dura



DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela Lazăr



ȘEF SERVICIU,
Simona Strimbeanu

