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Lucrari de rezistenta 334.752,02 334.752,02 334.752,02 334.752,02 334.752,02

Instalatii sanitare  80.233,20 80.233,20 80.233,20 80.233,20 80.233,20

Instalatii electrice 64.266,47 64.266,47 64.266,47 64.266,47 64.266,47

Organizare de santier 32.429,00

Receptie lucrari 

Comisioane, taxe si cote legale 4.452,59 4.452,59 4.452,59 4.452,59 4.452,59 4.452,61
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

(HG 907/2016 actualizat)

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1

Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2

Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3

0,00 0,00 0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

TOTAL CAPITOL 2 

0,00 0,00 0,00

Proiectant, SC Moldproiect ASD SRL 

OBIECTIV : REFACEREA PISTEI DE ATLETISM A STADIONULUI ARENI, MUNICIPIUL SUCEAVA CU COVOR 

ELASTIC DIN CAUCIUC

Nr. 

crt.

Valoare fără 

TVA

Valoare cu 

TVA

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
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A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
REFACEREA PISTEI DE ATLETISM A STADIONULUI ARENI, MUNICIPIUL SUCEAVA, CU COVOR ELASTIC DIN CAUCIUC
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL SUCEAVA
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
MUNICIPIUL SUCEAVA
1.4. Beneficiarul investitiei:
MUNICIPIUL SUCEAVA
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. MOLDPROIECT ASD SRL SUCEAVA
2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII
2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice indentificate si propuse spre analiza
· Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.
2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare


Sportul reprezintă un adevărat univers al creațiilor umane de natură fizică, psihică, morală, intelectuală și estetică, motiv pentru care îșigăsește locul cuvenit în ansamblul valorilor culturale universale.În aria sportului se creează modele comportamentale care vizează autodepășirea, fair-play-ul, stăpânirea de sine și estetica mișcării, fapte care îl transformă într-un factor cultural polivalent ce atrage un număr mare de participanți valoroși și implicit un mare număr de spectatori care vizionează evenimentul sportiv sau îl urmăresc cu ajutorul mijloacelor media, televiziune, radio, internet, ziare, etc. Încă de la începuturile sale, sportul a fost considerat un factor important de dezvoltare umană, prin caracterul formativ care s-a evidențiat și continuă să se aprofundeze prin dezvoltarea propriilor metodologii, diversificarea continuă a mijloacelor specifice, a proiectării și conduceriieforturilor, a tehnicilor de evaluare ce duc la dezvoltarea capacității de performanță.Conceptele care s-au consacrat în sport: olimpiade, fair-play,au statornicit forme de organizare și desemnarea unor comportamente loiale în viața profesională de zi cu zi a mai multor domenii de activitate. Coaching-ul a pornit din sport ca un concept al bunelor organizări și leadership, fiind aplicat în domeniul bancar, al afacerilor, al conducerii unităților de producție, în învățământ, etc.
Din nefericire, marcat de tehnologia modernă, de lumea virtuală care l-au înlănţuit în spaţiul închis al locului de muncă sau al casei, omul contemporan s-a depărtat de natură, de arenele sportive. Faptul că mulţi copii „practică” astăzi diferite ramuri sportive pe calculator, în timp ce sunt „scutiţi” de către părinţii excesiv de protectori de orele de educaţie fizică desfăşurate în şcoală reprezintă un fenomen social real şi deosebit de primejdios. Această realitate constituie un semnal de alarmă pentru toţi factorii implicaţi în procesul de formare a tinerei generaţii. De aceea, cercetătorii din domeniul psihologiei sportului au un rol esenţial nu doar în conturarea unor concepte şi metodologii specifice,  ci şi în readucerea în atenţia societăţii a celebrului dicton al lui Juvenal: „Mens sana in corpore sano”.
Timpul petrecut în faţa calculatorului şi a televizorului creşte direct proporţional cu vârsta, iar timpul petrecut în aer liber scade odată cu înaintarea în vârstă. Este îngrijorător faptul că în zilele de vacanţă , în zilele de la sfârşitul săptămânii, elevii stau în faţa calculatorului şi a televizorului peste 10 ore, de cele mai multe ori fiind asistaţi de către părinţi cu care vizionează nu numai emisiuni potrivite vârstei lor.
Din diverse motive copiii preferă să stea în casă în detrimentul activităţilor în aer liber, iar cei care nu au calculator în casă preferă să-şi petreacă timpul liber în cluburi sau la prieteni. Foarte rar ies însoţiti de părinţi la plimbare în aer liber sau practică împreună cu părinţii exerciţii fizice. 
Este bine ştiut că, educaţia fizică desfăşurată atât la nivel de învăţământ primar cât şi la nivel de învăţământ gimnazial, liceal sau chiar universitar îndeplineşte un rol deosebit în procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii copilului. Specialiştii din domeniul psiho- pedagogic recunosc valenţele formative în plan biologic, motric, psihic şi social ale acestei discipline.
Putem afirma că societatea românească, datorită nivelului de educaţie redus, dar şi datorită greutăţilor financiare cu care se confruntă are o poziţie rigidă, de indiferenţă sau chiar de respingere faţă de necesitatea practicării zilnice a exerciţiilor de mişcare, de întreţinere, motivând de cele mai multe ori lipsa timpului necesar ori greutăţile de ordin material cu care se confruntă. 
 
Afirmam ca, intr-o societate dominata din ce in ce mai mult de masini, omul are nevoie pentru echilibrul sau psihologic si fiziologic de un minimum de exercitiu fizic.

Educatia fizica si/sau sportul ofera aceasta posibilitate. Intrebarea care se poate pune este aceea daca societatea de azi este suficient de constienta si activa pentru continuarea preocuparilor si in acest sens. 

Activitatile au un obiectiv pedagogic, care poate fi formulat "educatie prin sport si educatie pentru sport". O data in plus, conditiile in care ar trebui sa se desfasoare intreaga activitate ar constitui un proces de formare al elevilor, care trebuie sa se alature celorlalte componente ale procesului educativ, ajutandu-i si motivandu-i in dorinta lor fireasca de perfectionare. Termenul de sport, in acceptia sa generala, se aplica activitatilor fizice care, ameliorand sau mentinand o stare buna fizica, psihica sau sociala, au si un caracter ludic sau permit individului sa se exprime sau sa se confrunte cu el insusi, cu ceilalti sau cu elementele (fenomenele) naturii.

Activitatea fizica/sportiva este un element considerat important in formarea indivizilor, fiind apreciat ca un factor de socializare cu o importanta din ce in ce mai crescuta in societatea moderna. Atat dezvoltarea biologica, cat si trasaturile psihice modelate de procesul socializarii continua pe parcursul intregii vieti pe masura sumarii si exercitarii a noi roluri sociale si asimilarii de noi experiente. Daca dobandirea uneia sau alteia din aceste sarcini de dezvoltare esueaza, rezulta o serie de efecte negative printre care lipsa de adaptare sociala, cresterea anxietatii, dezaprobarea sociala si incapacitatea de exercitare a altor sarcini. Latura sportiva a educatiei are implicatii atat in dezvoltarea si formarea fizica, cat si aspecte culturale, sau integratoare. 
Importanta unei dezvoltari normale dupa acest considerent ar trebui recunoscuta de toti participantii la procesul de socializare, copii, parintii, adultii in general si statul. In urma procesului de socializare, indivizii dobandesc calitatea si identitatea de membru al unei anumite clase de varsta si sociala.
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Stadionul Areni a fost amenajat prin muncă patriotică, fiind inaugurat oficial în anul 1963, când s-a finalizat construcția tribunei principale prevăzută la parter cu vestiare pentru sportivi. Inițial s-a numit Stadionul Municipal.
Stadionul a fost extins în anii 1976-1977 (când s-au adăugat tribunele laterale) și 1980-1982 (când s-a construit tribuna a doua). În anul 2002, stadionul a fost modernizat modificându-se aspectul și confortul tribunei oficiale, au fost vopsite peluzele și spațiile din cadrul tribunei a doua, s-au înlocuit gradenele cu scaune și s-a amenajat un grup sanitar.
În prezent se află pe locul 31 într-un clasament al celor mai vechi stadioane din România.



Capacitatea stadionului este de 12.500 locuri și este destinat în principal meciurilor de fotbal, dar se organizează aici și alte tipuri de competiții sportive, existând o pistă de atletism, precum și spectacole muzicale. Starea actuala a pistei de atletism nu este in conditii satisfacatoare necesare desfacurarii de competitii la nivel local, judetean sau national. Prezentul proiect urmareste reabilitarea pistei de atletism si aducerea ei la standarde nationale si internationale adecvate.
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii


In condițiile globalizării, sportul reprezintă un mediu cu puternic potențial de afirmare a identității naționale. Fiecare țară a Uniunii Europene are propria tradiție și cultură, ce pot fi definite inclusiv prin caracteristici ale sportului. Acestea pot fi explicate prin influenţele istorice, culturale şi sociale ce s-au exercitat în timp asupra sportului din fiecare ţară.Una dintre consecințele acestor influențe este reprezentată de dezvoltarea sporturilor naționale și a unor competiții indisolubil legate de țările organizatoare (turnee de tenis, rugby, etc.). Pe de altă parte însă, organizarea acelorași competiții (Jocuri olimpice, campionate mondiale și europene) în diferite țări, permite promovarea patrimoniului cultural al acestora.Tradiția în practicarea anumitor ramuri de sport este legată de obținerea de rezultate înalte încadrul marilor competiții internaționale.Semnele distincte ale națiunilor(imnuri, drapele, însemne) sunt aduse în atenția opiniei publice cu ocazia ceremoniilor de deschidere/închidere și a festivităților de premiere. Sunt onorați nu doar sportivii, ci și țările din care provin. România a obținut numeroase medalii în competițiile internaționale de anvergură la gimnastică,caiac-canoe, canotaj, atletism, natație, handbal, judo, scrimă, tenis, tenis de masă, tir, iar sportivii români au devenit emblematici pentru “şcolile” care i-au format. Succesul obţinut de sportivii români în marile competiţii internaţionale inducela nivel naţional, un sentiment de prestigiu şi de mândrie naţională şi creează modele de urmat pentru generaţia tânără. Sportul şi organizaţiile sale europene sunt reflecţii ale varietăţii naţionale şi culturale. Constituirea sistemelor instituționale naționale ale sportului, bazate pe un management performant, conduce la obținerea rezultatelor remarcabile în sportul de performanță și la promovarea sportului pentru toți. În România, susținerea sportului de performanță prin politici naționale coerente contribuie la creşterea vizibilităţii internaţionale, sportul devenind un adevărat ambasador al ţării noastreîn lume.


In urma analizarii situatiei existente prin implementarea acestui proiect se urmareste:
· Creșterea numărului de participanți și facilitarea accesuluiacestora la programe sportive;
· Creșterea nivelului de informare și educație a cetățenilor privind importanța și beneficiile practicării sportului şi a altor activităţi fizice;
· Oferirea mai multor oportunități de practicare a sportului în exteriorul școlilor prin crearea de parteneriate cu sistemul educațional;
· Eliminarea obstacolelor care frânează practicarea sportului pentru toți;
· Elaborarea și formarea bazei organizaționale a managementului sportului pentru toți;
· Creșterea nivelului de practicare a sportului pe diverse categorii de populație,ținând cont de vârsta și statutul social al acestora;
· Reinserția socială prin sport a persoanelor cu cerințe educativespeciale și a celor defavorizate (sportul la persoane cu disabilități, copii proveniți din familii dezorganizate, centre de plasament, imigranți, șomeri etc.);
· Revigorarea conceptului și a activităților de voluntariat în educație fizică și sport;
· Extrapolarea valorilor etico-morale din sport,în viața socială.
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Utilizarea raţională a exerciţiilor de atletism, prin alergări, sărituri, şi aruncări, contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului, la educarea fizicului, în mod special la tânăra generaţie, efectul pozitiv fiind sesizat la toate vârstele. Ca mijloc formativ al educaţiei fizice şi sportive, atletismul ţinteşte spre următoarele obiective generale: 
· optimizarea stării de sănătate, prin ameliorarea condiţiei fizice, respectiv: creşterea rezistenţei organismului la agenţii patogeni, tonicitate troficitate şi supleţe musculară, rezistenţăcardio-respiratorie, greutate corporală optimă;
· favorizarea dezvoltării fizice armonioase cu ţinutăcorporală corectăşi prevenirea/corectare deficienţelor fizice;
· ameliorarea motricităţii generale şi ridicarea nivelului de practicare a unor probe de concurs;
· stimularea senzorio-motricităţii generale şi a proceselor psihice cognitive, afective, motivaţionale, volitive;
· activarea capacităţii de relaţionare cu mediul fizic şi comunicare socială. Astfel, în şcoală în lecţiile de educaţie fizică, o serie de alergări, sărituri şi aruncări se exersează fără a avea caracter de întrecere sau având caracter de întrecere. În cazul al doilea, regulile sunt stabilite în funcţie de potenţialul elevilor şi de condiţiile materiale ale şcolii. La alergări, în lecţiile de educaţie fizică, predomină ştafetele cu sau fără transport de obiecte, cu sau fără treceri peste obstacole, distanţele fiind în funcţie de mărimea spaţiului sau a terenului şcolii. Dintre sărituri, cel mai des, se practică săriturile de pe loc sau săriturile cu elan, în lungime şi în înălţime, iar dintre aruncări cele mai utilizate, sunt cu mingea de oină la ţintă sau la distanţă, cât şi aruncările cu mingea medicinală cu ambele braţe şi cu un braţ. Adăugăm, la această succintă prezentare, şi faptul căexerciţiile de atletism sunt valoroase şi utile în dezvoltarea calităţilor motrice de bază, precum: viteza, forţa, rezistenţa, contribuind substanţial la întărirea sănătăţii şi la fortificarea organismului.
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii
Avand in vedere ca anterior prezentului studiu nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, in acest capitol se vor prezenta scenarii/opţiuni pentru realizarea obiectivului de investiţii.
SCENARIUL NUMARUL 1

Adancimea excavatiei va fi de 35…42cm fata de cota ±0,00 (la marginea inferioara a pistei excavatia va fi de 35 cm, iar la marginea exterioara va fi de 42 cm, pentru asigurarea unei pante de 1% pentru scurgerea apelor meteorice).
Fundatiile rigolelor si ale bordurilor  se vor executa din beton simplu clasa C8/10.
Infrastructura propusa pentru pista de atletism va avea urmatoarea stratificatie:
· Strat de umplutura din balast bine compactat avand grosimea constanta de 10 cm
· Strat piatra sparta bine compactat cu asternere mecanica executata cu impanare fara innoroire avand grosimea constanta de 15cm
· Strat tip schockpad turnat in grosime de 35mm format din piatra de granulatie 2…5mm amestecata cu granule de  cauciuc SBR 1-4mm si binder poliuretanic
Gradul minim de compactare va fi de 92%, urmarindu-se a se obtine un grad mediu de compactare de 95%. 
Mixtura pentru stratul de tip ”schockpad” va fi realizata in santier cu materialele necesare si va fi turnat cu utilaje speciale.
Ulterior executarii infrastructurii se va turna pardoseala cauciucata.
SCENARIUL NUMARUL 2

Adancimea excavatiei va fi de 35…42cm fata de cota ±0,00 (la marginea inferioara a pistei excavatia va fi de 35 cm, iar la marginea exterioara va fi de 42 cm, pentru asigurarea unei pante de 1% pentru scurgerea apelor meteorice).
Infrastructura propusa pentru pista de atletism va avea urmatoarea stratificatie:
· Strat din balast bine compactat avand grosimea constanta de 18.5 cm
· Placa de beton armat C16/20 avand grosimea constanta de 10 cm.
Fundatiile rigolelor si ale bordurilor  se vor executa din beton simplu clasa C8/10.
Placa suport pentru pista de atletism va fi din beton armat, clasa C16/20, in grosime de 10cm. Sub placa suport se gaseste un strat din balast compactat, in grosime de 18.5cm dupa compactare. Gradul minim de compactare va fi de 92%, urmarindu-se a se obtine un grad mediu de compactare de 95%. Pentru impiedicarea scurgerii laptelui de ciment in momentul turnarii betonului, peste stratul din pietris compactat se va monta hartie kraft. Aceasta va fi asezata pe un strat de nisip de 1..2cm. Armarea placii suport se va realiza cu ajutorul plaselor sudate, dispuse la partea de mijloc a placii. Mentinerea plaselor sudate la pozitie se va realiza cu ajutorul distantierilor.
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic – natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemtiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz)


Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Suceava, suprafata terenului este de 17.803 mp, identic cu p.c. nr. 5129 impreuna cu constructiile C1 – Stadionul Areni si C2 – cabina poarta, este in proprietatea Municipiului Suceava – domeniul public si este dat in administrare Consiliului Local al municipiului Suceava. 
b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile


Amplasamentul studiat se afla in municipiul Suceava, imediata vecinatate a Primariei Municipiului Suceava si a parcului Universitatii (vis a vis), la intersectia strazilor Universitatii cu B-dul 1 Decembrie 1918.   


Frontul construit se defasoara de-a lungul bulevardului 1 Decembrie 1918 si cu latura scurta (nord est) cu strada Universitatii.Partea nordica a amplasametului este delimitata de B-dul 1 Decembrie 1918, la sud – proprietati particulare, la est  strada Universitatii si in zona de vest cu Politia Judeteana Suceava.Accesul principal in incinta se realizeaza din str. Universitatii (poarta 1 si poarta 2). In zona de sud si cea de vest sunt doua porti de evacuare. 
c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.



Fatada principala(cu portile de intrare-iesire 1 si 2) este orientata spre est (spre Primaria Municipiului Suceava).


Fatada dinspre nord(laterala dreapta) se desfasoara de-a lungul bulevardului 1 Decembrie 1918.Spre sud si vest Sadionul Areni se invecineaza cu proprietati particulare si Politia Judeteana Suceava.
d) Surse de poluare existente in zona
In zona nu sunt surse de poluare.
e) Date climatice si particularitati de relief
Din punct de vedere climatic, municipiul Suceava este situat în zona climatului temperat continental (sectorul de provincie climatică V- provincia climatică est-europeană), cu nuanţe baltice, inclus în subetajul dealurilor şi podişurilor joase (cu altitudini cuprinse între 200 şi 500m). Acest climat este evidenţiat atât de valorile medii şi extreme ale elementelor meteorologice cât şi de regimul acestora (diurn şi anual). Datorită peisajului urban şi industrial creat, precum şi a influenţei râului Suceava şi a fragmentării reliefului, în diferite zone ale oraşului apar particularităţi topoclimatice locale şi microclimatice distincte.   
Întreaga dinamică a atmosferei este dominată de masele de aer din nord - vest, sud - est şi nord, cu o frecvenţă de 20 - 29% (NV), 8 - 15% (SE), 8 - 12% (N).
f) Existenta unor:
Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate 
In zonele de intersectie cu retelele de apa-canal, cabluri electrice si telefonice, sapaturile pentru pozarea conductelor exterioare nu vor incepe fara prezenta la fata locului a reprezentantilor detinatorilor de utilitati. In cazul in care in timpul sapaturii se descopera alte retele in zona in afara celor prevazute in planurile topo si in avizele de intersectii se vor chema reprezentantii detinatorilor de utilitati si proiectantul. 


Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie
Nu este cazul.


Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica sau siguranta nationala
Nu este cazul
g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare cuprinzand
i. Date privind zonarea seismica



Conform codului de proiectare seismică, indicativ P 100-1/2013, amplasamentul se situează într-o zonă ce este caracterizată de o valoare a acceleraţiei orizontale a terenului  ag = 0,20 g şi printr-o perioadă de control (colţ) Tc = 0,7 sec.
ii. Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C. GEOTER SRL SUCEAVA , acest amplasament a fost cercetat prin 2 foraje geotehnic (notate cu F1 si F2), stabilindu-se astfel constituţia litologică.
Succesiunea litologică, în lucrările geotehnice executate este prezentată în continuare:
· Foraj geotehnic nr. 1 (H=2,00m):
· in suprafata apare un terasament din zgura, de cca. 0,30m
· urmeaza un strat de argila nisipoasa, galbena consistenta, cu plasticitate mare, cu pungi de nisip roscat de cca. 0,70m in stare plastic moale, interceptat pana la adancimea finala a forajului
· Foraj geotehnic nr. 2 (H=3,00m):
· in suprafata apare un terasament din zgura de cca. 0,30m
· urmeaza umpluturi antropice, din pamant argilos prafos, galben si cafeniu, vartos, cu plasticitate mare, cu pungi de nisip roscat; in intervalul 0,80…2,00m de pamant cafeniu, mediu organic (continut in humus >5%), interceptate pana la adancimea finala a forajului.
Nivelul hidrostatic, la data efectuarii prospectarii geotehnice, se situa la cca. -0,95 m de la cota terenului, in zona forajului F1, cu posibile variatii sezoniere, in zona forajului F2 nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
· Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic, pentru tupul de pamant P5. Este Ep=70 MPa.
iii. Date geologice generale
Geomorfologic, amplasamentul prospectat se încadrează în partea centrală a Podişului Sucevei, compartiment al Podişului Moldovei.  Principalele unităţi de relief din municipiu şi din zona înconjurătoare, de vârstă Cuaternară, pot fi clasificate în trei mari grupe: platourile, larg vălurite; versanţii deluviali, apăruţi ca urmare a dinamicii active a proceselor geomorfologice (alunecări de teren, eroziuni) şi şesurile aluvionare, modelate sub forma unor trepte. Orientarea generală a interfluviilor, cât şi a văii Sucevei este NV—SE, conform structurii geologice cu caracter monoclinal. Pantele reliefului se prezintă destul de variat. Majoritatea lor, aproximativ 60 % din suprafaţa teritoriului, sunt sub 3°, 25% din teritoriu cuprinde pante între 3 şi 10°, iar 15% din teritoriu are pante peste 10°.
Terenul prospectat, situat în zona centrală, de platou a municipiului Suceava, se prezintă ca o suprafaţă relativ plană,  înclinarea generală a terenului din zona amplasamentului fiind spre nord – est.   
Geologic, amplasamentul prospectat se situează în partea de nord - vest a Platformei Moldoveneşti. Formaţiunile geologice ale cuverturii sedimentare sunt necutate şi uşor înclinate spre orogenul carpatic. Sub cuvertura sedimentară se află soclul rigid al fundamentului platformic care este alcătuit din formaţiuni cristaline, cutate şi metamorfozate în perioada Proterozoicului mediu, indicând existenţa îndelungată a unor mişcări orogenetice intense. 
De la sfârşitul Proterozoicului şi până în prezent s-au manifestat doar mişcări epirogenetice, cu amplitudini reduse, având o largă desfăşurare în timp şi spaţiu, mişcări care au determinat numeroasele transgresiuni şi regresiuni marine, a căror acţiune a determinat apariţia etajului structural superior al platformei, alcătuit din roci sedimentare de grosime mare, necutate şi dispuse discordant în trei cicluri (Proterozoic Superior – Silurian, Cretacic şi Badenian Superior – Levantin), separate de două mari lacune stratigrafice (Devonian – Jurasic şi Paleogen – Miocen Inferior), spre periferia sa sudică şi vestică oscilaţiile au fost mult mai numeroase, fapt care a dus la formarea unei coloane stratigrafice mai bogate în termeni, cu lacune stratigrafice mai multe, dar cu amplitudini mai reduse.  

Depozitele volhiniene acoperă cea mai mare parte a regiunii, fiind constituite aproape exclusiv din depozite detritice, reprezentate, în cea mai mare parte, prin alternanţe de argile şi nisipuri, la care se adaugă unele nivele de gresii şi calcare oolitice.  Depozitele cuaternare de origine fluviatilă se întâlnesc mai ales în cadrul văilor, sub formă de terase pleistocene, ori aluviuni de luncă, holocene, fiind constituite din nisipuri, prundişuri, argile şi luturi. Ele sunt completate de cuverturi locale de luturi eluviale, situate pe interfluvii şi pe suprafeţele slab înclinate, depozite deluviale şi proluvio-coluviale etc.  

În amplasamentul Stadionului Areni depozitele cuaternare, sunt reprezentate prin pământuri de natura unor argile şi argile prăfoase, galbene la galbene cu zone cenuşii. În suprafaţa terenului apar umpluturi antropice,  în grosimi variabile, de cca. 2,70...3,40 m. 

Forajele executate în perimetrul pistei evidenţiază prezenţa unor argile nisipoase, galbene, consistente, de la cca. 0,70 m in stare plastic moale (zona F1), respectiv a umpluturilor antropice, de pământ argilos prăfos, galben şi cafeniu, local mediu organic, în stare plastic vârtoasă. În suprafaţa pistei sunt umpluturi organizate (zgură), în grosime de cca. 0,30 m.
Din punct de vedere geomecanic, amplasamentul prospectat are stabilitatea generală şi locală asigurată.
iv. Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor din laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz
Sunt anexate la prezenta documentatie si fac parte din continutul studiului geotehnic.
v. Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare
Prin asimilarea pistei  cu o structură rutieră se pot preciza următoarele:
Conform tabelului 1 din STAS 1709/2-90 ca tip de pământ terenul de fundare pentru structurile rutiere se încadrează astfel: P3 (nisip argilos), P4 (praf argilos şi praf nisipos - argilos)  şi P5 (argile prăfoase, argile nisipoase, argile prăfoase-nisipoase, argile şi argile grase), foarte sensibile la îngheţ.
Conform nomogramei din STAS 1709/1-90, fig.1. adâncimea de îngheţ este : 
-  pentru tipul de pământ P5 (argile prăfoase, argile nisipoase): Z= 108 cm 
Conform STAS 1709/1-90 după indicele de umiditate, amplasamentul se situează în tipul climatic II.
Caracteristicile litologice, stratigrafice şi geotehnice ale terenului sunt prezentate la capitolul 3 din text şi în fişele sintetice ale forajelor sunt detaliate in studiul geotehnic anexat la prezenta documentatie. 
vi. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Hidrologic, zona se încadrează în „Provincia hidrologică moldavă – Regiunea hidrologică a Podişului Sucevei”. Zona aparţine bazinului hidrografic de ordinul II al râului Suceava şi bazinul hidrografic de ordinul III al pâraului Cetăţii (afluent de dreapta al râului Suceava).  
            Municipiul Suceava este asezat pe cursul inferior al râului cu acelaşi nume care, în dreptul localităţiii, creează o albie largă ca un culoar de cca. 1,5 km lăţime, în cea mai mare parte neinundabil. De-a lungul timpului, râul Suceava a suferit deplasări succesive către S-SV, lăsând în partea opusă albii vechi sub formă de terase. Râul Suceava primeşte pe partea dreaptă pâraiele Şcheia şi Târgului, cu versanţi asimetrici, iar pe stânga Mitocu, Bogdana, Dragomirna şi pârâul Morii.
Sursa de alimentare a râului Suceava în zona de podiş este de tip pluvio-nival. Scurgerea din ploi depășește 60% din scurgerea superficială anuală. În condițiile de umiditate deficitară și variabilă, alimentarea subterană este redusă, reprezentând doar 10 - 20% din scurgerea totală.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional arhitectural si tehnologic
· Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie
               Sconstruita pista existent = 3115,27 mp

      Sdesfasurata pista existent = 3115,27 mp
                Sconstruita pista propus = 2740,70 mp

      Sdesfasurata pista propus = 2740,70 mp


Arie stadion (CAD 5129) = St = 17803 mp


POTexistent = (Sc existent / St) x 100 = (3115,27 / 17803) x 100 = 17,49%


CUTexistent = Sd existent / St = 3115,27 / 17803 = 0,1749




POTpropus = (Sc propus / St) x 100 = (2740,70 / 17803) x 100 = 15,39%




CUTpropus = Sd propus / St = 2740,70 / 17803 = 0,1539
· Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia
SCENARIUL NUMARUL 2

Adancimea excavatiei va fi de 35…42cm fata de cota ±0,00 (la marginea inferioara a pistei excavatia va fi de 35 cm, iar la marginea exterioara va fi de 42 cm, pentru asigurarea unei pante de 1% pentru scurgerea apelor meteorice)
Infrastructura propusa pentru pista de atletism va avea urmatoarea stratificatie:
· Strat din balast bine compactat avand grosimea constanta de 18.5 cm
· Placa de beton armat C16/20 avand grosimea constanta de 10 cm.
Fundatiile rigolelor si ale bordurilor  se vor executa din beton simplu clasa C8/10.
Placa suport pentru pista de atletism va fi din beton armat, clasa C16/20, in grosime de 10cm. Sub placa suport se gaseste un strat din balast compactat, in grosime de 18.5cm dupa compactare. Gradul minim de compactare va fi de 92%, urmarindu-se a se obtine un grad mediu de compactare de 95%. Pentru impiedicarea scurgerii laptelui de ciment in momentul turnarii betonului, peste stratul din pietris compactat se va monta hartie kraft. Aceasta va fi asezata pe un strat de nisip de 1..2cm. Armarea placii suport se va realiza cu ajutorul plaselor sudate, dispuse la partea de mijloc a placii. Mentinerea plaselor sudate la pozitie se va realiza cu ajutorul distantierilor.
JUSTIFICAREA ALEGERII SCENARIULUI NUMARUL 2

Prin prezentul proiect, se doreste refacerea pistei din incinta stadionului Areni cu covor elastic de cauciuc. 

Din considerente economice se va alege scenariul numarul 2 deoarece in urma ofertelor de pret analizate se constata ca scenariul numarul 1 va fi mai costisitor din pricina necesitatii de personal calificat si utilaje speciale pentru realizarea sistemului de tip schockpad.    
· Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse



Nu este cazul.
3.3. Costurile estimative ale investitiei:
· Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitie cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru realizarea de investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii
În cadrul proiectului nr. 546/2019 (nr proiect),  cu titlul REFACEREA PISTEI DE ATLETISM A STADIONULUI ARENI, MUNICIPIUL SUCEAVA, CU COVOR ELASTIC DIN CAUCIUC (titlul proiectului), solicitant MUNICIPIUL SUCEAVA (denumire solicitant), sunt propuse lucrări/echipamente, conform tabelului de mai jos:
	Categorie de lucrări/ echipamente
	Documente justificative care stau la baza stabilirii costului aferent
	Valori in proiect

	Lucrari de rezistenta
	Oferte de preturi utilizand baza de date a Program Devize Constructii si Instalatii WinDoc
	1.673.786,51

	Instalatii
	Oferte de preturi utilizand baza de date a Program Devize Constructii si Instalatii WinDoc
	722.471,91

	proiectare şi inginerie
	
	122.750,00

	asistenţă tehnică:
	
	30.674,00

	organizare de şantier
	
	32.429,00

	cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	509.936,48


· Costurile estimative de operare pe durata normala de viata/de amortizare a investitiei publice

[image: image1]
 
Aceste costuri anuale se estimeaza pe toti cei 40 de ani estimati conf hg 2139/2004 
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor dupa caz:
· Studiu topografic



Studiul topografic a fost intocmit de PFA Chidinciuc Adrian, autorizatia seria RO-SV-F, nr. 0118 emisa de A.N.C.P.I. si este anexat la prezenta documentatie.
· Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si stabilitate a terenului



Studiul geotehnic a fost intocmit de S.C. GEOTER SRL SUCEAVA si este anexat la prezenta documentatie.
· Studiu hidrologic sau hidrogeologic
Nu este cazul.
· Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice.
Nu este cazul
· Studiu de trafic si studiu de circulatie
Nu este cazul
· Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica
Nu este cazul.
· Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere
Nu este cazul
· Studiu privind valoarea resursei naturale
Nu este cazul
· Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu sunt necesare alte studii de specialitate pentru realizarea investitiei.
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
	ETAPE PRINCIPALE
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7

	
	Lucrari de rezistenta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Instalatii sanitare 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Instalatii electrice
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Organizare de santier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Receptie lucrari 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Comisioane, taxe si cote legale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico economic(e) propus(e).
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta
Denumirea investiţiei: „Refacerea pistei de atletism a stadionului Areni, municipiul Suceava, cu covor elastic din cauciuc”
Amplasarea investiţie „„Refacerea pistei de atletism a stadionului Areni, municipiul Suceava, cu covor elastic din cauciuc” - în Regiunea Nord Est, judeţul Suceava, Municipiul Suceava.
    Principalele direcţii de acţiune ale proiectului: 
a.
Sprijinirea sportului
b.
Asigurarea la standarde europene a conditiilor de desfasurarea a activitatilor sportive
c.
Reducerea costurilor de intretinere si exploatare.
Proiectul trebuie sa aiba in vedere obiectivele de baza ale beneficiarului, concretizate in anumite politici de dezvoltare regionala.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
· diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
· îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile UE și de acces la instrumentele financiare de asistență pentru țările membre (fonduri structurale și de coeziune);
· corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România. 
Elaborarea și aplicarea politicilor de dezvoltare regională se bazează pe următoarele principii: 
•
descentralizarea procesului de luare a deciziilor la nivelul central/guvernamental;
•
planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe și proiecte) în vederea atingerii unor obiective stabilite;
•
cofinanțarea - contribuția financiară a diverșilor actori implicați în realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională.
Prezentarea  unei  propuneri  de  proiect pentru a obţine finanţare necesită realizarea unui studiu de fezabilitate care să demonstreze faptul că proiectul este o serie bine gândită de lucrări, activiăţi şi servicii menite să atingă obiectivele identificate.
Procesul de luare a deciziilor urmăreşte să demonstreze faptul că alternativa de proiect aleasă poate fi efectiv implementată şi constituie cea mai bună opţiune dintre toate alternativele fezabile.
Pentru  proiectele  de  investiţii  majore, Regulamentele  UE  impun  solicitantului  să  furnizeze  rezultatele analizei de fezabilitate şi a celei privind  opţiunile.  Rezultatul  principal  al  acestei  analize  constă  în identificarea celei mai promiţătoare opţiuni, pentru care se poate efectua o analiză cost - beneficiu detaliată. 
Uneori,  acest  proces  de  selecţie  este  gestionat  ca  parte  a  elaborării  unui  Program  Operaţional  sau masterplan.
ACB are  menirea  de  a  identifica  opţiunile  în  cazul  cărora  beneficiile  sunt  mai  mari  decât  costurile.  În conformitate cu teoria care stă la baza ACB, o opţiune nu trebuie în mod normal  adoptată dacă beneficiile sunt  mai  mici  decât  costurile.  Cu toate acestea, adesea costurile şi beneficiile nu sunt cunoscute cu certitudine. ACB analizează şi evaluează, din perspectiva costurilor, soluţiile posibile care îndeplinesc cerinţa declarată. 
De asemenea, descrie alternativele fezabile care conduc la dezvolarea  durabilă în societate, toate beneficiile  tangibile  şi intangibile  şi rezultatele  analizei. ACB discută ce  sisteme  de  cost  sunt  analizate, prezintă costurile totale aferente tuturor anilor de analiză acoperiţi şi realizează o comparaţie între costurile şi beneficiile tangible ale fiecărei alternative.
Un proiect este fezabil atunci când parametrii săi respectă constrângerile tehnice, juridice, financiare şi de altă  natură  relevante  la  nivel naţional,  regional sau local.  Fezabilitatea  reprezintă  o  cerinţă  generală  a fiecărui proiect şi trebuie verificată cu atenţie. Mai mult, conform celor menţionate, pot fi fezabile mai multe opţiuni de proiect.
Perioada de referinţa sau Orizontul de timp reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectului ar trebui sa includă o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de îndelungata pentru a cuprinde impactul pe termenul cel mai lung. Durata de viata variază in funcţie de natura investiţiei. In sectorul - educatie - Orizontul de timp este de 20 ani conform Ghidului pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investiţii.
Scenariul de referinta
În  această  lucrare se utilizează două  noţiuni importante: scenariu şi opţiune.
Descrierea  unui  scenariu reprezintă o prognoză privind viitorul unei activităţi.
Scenariile tehnice şi economice reprezintă aşa – numitele “alternative ale proiectului” care îndeplinesc integral obiectivele cerute. De exemplu, dacă avem un teren şi obiectivul constă în a realiza cea mai bună utilizare a terenului respectiv, putem lua în considerare diverse scenarii (în funcţie de restricţiile impuse de diverşi factori): piata, parc de distracţii, parc cu flori, parc IMM (parc de afaceri) sau chiar utilizarea terenului pentru agricultură.
În cazul în care analizăm o nouă investiţie, se pot ivi diverse scenarii cu privire la locaţie. Sau, dacă obiectivul constă în reducerea pierderilor unui sistem de furnizare a apei cu 40%, acesta poate fi atins prin intermediul unor scenarii diferite (proiecte alternative): schimbarea pompei şi rezervorului şi câteva reînnoiri la nivelul reţeleisau identificarea pierderilor în reţea şi înlocuirea reţelei pe cât de mult posibil. Sau, dacă obiectivul constă în educarea tuturor copiilor de vârstă şcolară dintr-o zonă, scenariile includ: extinderea şcolilor existente, construirea unor noi şcoli (dar unde?), redistribuirea  copiilor  din  şcolile  existente,  reabilitarea  anumitor  clădiri  de şcoli şi achiziţionarea de autobuze şcolare. Aceste scenarii tehnice şi economice sunt, de obicei, analizate în cadrul studiului de pre-fezabilitate. Acestea apar în  studiul  de  fezabilitate  doar  în  cazul  în  care  s-a  trecut  peste  faza  de  pre-fezabilitate.
Termenul de opţiuni (sau alternative) este utilizat pentru a defini modalităţile alternative de realizare a obiectivelor  proiectului, în cadrul definit pentru un  scenariu. Cu alte cuvinte, mai întâi definim scenariile şi apoi selectăm câteva opţiuni/alternative pentru fiecare scenariu. 
Opţiunile aferente analizei cost-beneficiu sunt întotdeauna comparate cu un scenariu de referinţă şi reprezintă modificări faţă de acel scenariu.
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
Definirea termenilor utilizaţi în studiul hazardelor şi al riscurilor este un demers anevoios, din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul că fiind utilizaţi în viaţa de zi cu zi, aceşti termeni îşi accentuează înţelesul, căpătând noi valenţe sau acentuându-li-se semnificaţia. Apoi, folosirea lor în mai multe discipline presupune elaborarea unei definiţii foarte complexe, care să fie suficient de cuprinzătoare, lucru destul de greu de realizat. Ceea ce pentru unii înseamnă hazard, pentru alţii poate fi risc. 
 Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubează parametri şi procese complexe şi interconectate. În ultimul timp, în domeniul hazardelor şi al riscurilor se evidenţiază din ce în ce mai mult  probleme ce nu ţin de ştiinţele naturale, ci de cele sociale.
Clasifiarea riscurilor s-ar realiza in felul urmator: 
Riscuri naturale (hazardele naturale): 
· riscuri climatice 
· furtuni; 
· tornade;
·  seceta;
·  inundaţii;
· ingheţ
· avalanşe; 
· cutremure şi erupţii vulcanice; 
· riscuri geomorfologice 
· alunecări de teren; 
· tasări de teren; 
· prăiri de teren; 
· riscuri cosmice
·  căderi de obiecte din atmosferă(cosmos); 
· asteroizi; 
· comete; 
· riscuri biologice  
·  epidemii; 
· epizootii; 
· zoonoze
Riscuri tehnologice şi industriale (hazarde antropice): 
· accidente datorate muniţiei neexplodate sau a armelor artizanale;  
· accidente nucleare, chimice şi biologice;  
· accidente majore pe căile de comunicaţii; 
· incendii de mari proporţii; 
· eşuarea sau scufundarea unor nave; 
· eşecul utilităţilor publice; 
· avarii la construcţii hidrotehnice; 
· accidente în subteran; 
· prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii sau amenajări; 
Pe lângă acestea mai putem enumera şi : 
· Riscuri de securitate fizica;
·  Riscuri politice; 
· Riscuri finanicare si economice
· Riscuri informatice
Pentru proiectul nostru de investitie identificam ca minore riscurile prezentate.
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
Alimentarea cu apa se va face din reteaua cu apa existenta in zona.
Evacuarea apelor pluviale se a face in reteaua de canalizare existenta in zona.
Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica din zona.
Analiza de consum este detaliata intr-un capitol ulterior din cadrul prezentei documentatii.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
Impactul social al proiectului este major, prin posibilitatea celor ce practica atletismul de a putea beneficia de servicii complete pe o pista modernizata.
Problemele pe care le poate soluţiona proiectul au o adresabilitate socială de maximă importanţă, care poate fi rezumată astfel:
· Desfasoara activitati sportive si recreationale
· Desfasoara activitati de formare si instruire a copiilor
·  Sportul respective atletismul reprezinta un mijloc eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.
Impactul cultural - are in vedere educatia celor ce practica atletismul asupra modului in care trebuie si pot sa-si dezvolte aptitudinile si formarea in viata.
Egalitatea de sanse
Conceptul de egalitate de şanse s-a dezvoltat în contextul transformărilor sociale,                   culturale şi economice specifice secolului XX. Acest concept este corelat cu o serie de alte concepte, importante în contextul promovării drepturilor omului şi a principiilor moderne privind dezvoltarea economico-socială. Egalitatea privind oportunităţile de dezvoltare, referitoare la cultura, egalitatea în faţa legii – toate acestea sunt la rândul lor concepte care completează şi inter-relaţionează cu egalitatea de şanse.
O problematică specifică egalităţii de şanse se referă la egalitatea de gen – necesitatea ca aceasta să se manifeste pe toate palierele vieţii sociale şi economice. În cadrul vieţii sociale, femeilor şi barbatilor nu li se acordă aceleaşi roluri, nu li se dezvoltă aceleaşi nevoi şi interse. Nevoile, interesele şi rolurile vor fi influenţate de apartenenţa la o anumită clasă socială, de vârstă, cultură, orientare religioasă, sistemul politic sau economic din care fac parte indivizii. 
În ciuda diferenţelor enunţate, într-o societate modernă, bazată pe principii democratice este necesar ca egalitatea de şanse să se manifeste în mod firesc, indiferent de diferenţele de gen, toate fiinţele umane având dreptul să-şi dezvolte capabilităţile personale şi să aleagă folosirea oportunităţilor fără a fi limitate de roluri impuse, cu alte cuvinte, atât femeile cât şi bărbăţii să aibă libertatea de a-şi realiza în mod echitabil aspiraţiile fără ca o categorie de gen să fie avantajată în detrimentul celeilalte. Astfel, promovarea conceptului de egalitate de şanse presupune eliminarea discriminărilor de orice fel, posibilitatea ca fiecare membru al societăţii să îşi poată utiliza liber potenţialul uman pe care îl deţine.
In ceea ce priveste proiectul de fata, egalitatea de sanse va fi conferita tutror celor care se adreseaza sau manifesta in legatura cu necesitatea actului de a invata.
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; 
· Numar de locuri de munca create in faza de realizare: 
In aceasta faza societatea de constructii isi va dimensiona numarul de personae pentru realizarea lucrarilor contractate.
Dupa norme de deviz si graficul de realizare a lucrarilor se apreciaza ca necesare 10 persoane.
· Numar de locuri de munca create in faza de operare 
Pentru realizarea activitatilor specifice nu se vor angaja cadre  noi sau personal auxiliar, acesta existand si la momentul de fata.
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
Condiţiile de mediu, relief, geologia terenului din timpul executării lucrărilor de execuţie, permit indeplinirea finalizarii obiectivului, fara a fi afectata zona din punct de vedere al protectiei mediului.
Din perspectiva mediului inconjurator, solutiile pentru constructii care se bazeaza pe materiale reciclabile si reutilizabile, cum este otelul, contribuie la reducerea consumului de energie si a emisiilor de carbon pe durata ciclului de viata al cladirilor. Datorita inaltei rezistente a otelului, structura va avea o greutate redusa, lucru ce necesita mai putin carburant si capacitati reduse de transport in comparatie cu cele pentru materialele mai grele.
Tehnologiile folosite în asigurarea utilităţilor (utilizarea de echipamente cu consumabile ecologice, utilizarea ventilaţiei naturale, a iluminatului natural), asigura un grad ridicat de protectie a mediului.

Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu
a) Protecţia calităţii apelor:
· evacuarea apelor pluviale se va face in reteaua de apa uzata existent in localitate.
b) Protecţia aerului:

Activitatea desfăşurată  nu produce noxe care să afecteze calitatea aerului. 
c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Activitatea în cadrul stadionului Areni nu produce zgomote sau vibratii care sa deranjeze vecinatatile.
d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- nu este cazul.
e) Protecţia solului:

- nu este cazul. 
f) Protecţia aşezărilor umane:

Conform Regulamentului Local de Urbanism, permite o astfel de functiune.
g) Gospodărirea deşeurilor:

Incinta obiectivului va fi prevăzută cu o platforma de colectare deseuri.
h) Gospodărirea substanţelor toxice periculoase:

Dacă există astfel de produse cu toxicitate mare, manipularea lor se va face în conformitate cu prescripţiile producătorului.
i) Lucrări de reconstruire ecologică:
Se va sistematiza platforma pe care sunt amplasate modulele.

j) Prevederi pentru monitorizarea mediului: - nu este cazul.
In privinta impactului asupra biodiversitatii - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexele ecologice – nu este cazul.
Impactul asupra siturilor protejate: nu este cazul
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.
Fenomenele de degradare a calitatii terenului si solului determinate de cauze naturale si antropice se propun a fi rezolvate. prin conservarea spatiilor verzi din imprejurime si refacerea suprafetelor afectate.  
Sunt vizati urmatorii factorii de mediu: calitatea vieţii, peisaj, biodiversitate, sol.
Astfel se va asigura o ecologizare a terenului afectat în vederea punerii în valoare a  solului, biodiversităţii si apelor subterane.
In perioada de executie a lucrarilor in vederea realizarii obiectivelor mentionate mai sus se considera ca factorul de mediu sol poate fi influentat de urmatoarele:
•
depozitarea necontrolata pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de constructii;
•
depunerea pulberilor si a gazelor din motoarele cu ardere interna a utilajelor si spalarea acestora de catre apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran;
•
scapari accidentale sau intentionate de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale poluante, in timpul manipularii sau stocarii acestora;
•
spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului;
•
perturbarea structurii geologice prin lucrarile de ecavatii pentru realizarea fundatiilor si ale structurii cladirilor.
Se mentioneaza ca activitatea ce se va desfasura in perioada de executie va avea caracter temporar, manifestandu-se si prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafete de teren pentru organizarile de santier si drumurile de acces.
In perioada de exploatare se considera ca factorul de mediu sol va fi afectat de ocuparea definitiva a terenului cu diferite amenajari si constructii.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii:
Conform  temei  date, analiza cererii de bunuri si servicii pentru Pista de atletism a stadionului Areni,  rezulta din  necesitatea  si  oportunitatea  investitiei  condiţionate  de faptul ca pista nu este modernizata la standarde de calitate.
	Obiectivele proiectului
	Modul în care va influenţa proiectul atingerea obiectivelor

	 Obiectiv generale: 
	· Modernizarea pistei de atletism

	Obiective specifice: 
	· Refacerea pistei de atletism cu covor elastic din cauciuc


Necesitatea 
Prin definirea standardelor specifice de acreditare si de referinta se va asigura un nivel minim de calitate serviciilor oferite catre societate, privind dezvoltarea armonioasa a personalitatii individului, sprijinind formarea autonoma si creativa a acestuia. 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiara 
Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiţiei şi a fost realizată pentru o perioadă de operare de 20 de ani, în conformitate cu manualul de analiză cost-beneficiu pentru investiţii în infrastructură: „GHID NAŢIONAL PENTRU ANALIZA COST - BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN INSTRUMENTELE STRUCTURALE PENTRU PERIOADA 2014-2020”, ghid realizat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale cu sprijinul consultanţilor JASPERS şi în consultare cu Autorităţile de Management relevante şi Direcţia Generală Politica Regională a Comisiei Europene.
Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este de 5% conform recomandărilor de elaborare a analizei cost-beneficiu din manualele de specialitate.

Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat". În această metodă, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare. 

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiţiei în mii lei, precum şi repartizarea costurilor investiţiei pe perioada de implementare a proiectului, în conformitate cu graficul prezentat în prezentul studiu.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evoluţia viitoare a ratei inflaţiei (rata de actualizare), pe parcursul perioadei de analiză; rate anuale de creştere, precum şi indicii de creştere cu baza fixă anul 1 de analiză (tabelul de mai jos).
	Rata de actualizare
	5%

	Perioada de actualizare
	20 ani

	Metoda utilizata
	flux net de numerar actualizat

	Durata de implementare
	7 luni

	Cost total proiect mii lei
	3.720.452,57
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Costurile functionare
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Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este in suma de 3.720.452,57 lei, din care C+M in suma de 2.890.138,03 lei.
Veniturile proiectului
Beneficiile corespunzătoare proiectului, obţinute la începutul vieţii acestuia, valorează mai mult, în termeni reali, decât aceleaşi beneficii obţinute la un moment dat în viitor. La fel, cheltuielile produse la începutul proiectului au un impact mai mare decât cele care se produc mai târziu. Nu putem discuta despre o rată a profitului generată de proiect dar putem discuta despre un flux de numerar pozitiv.
Costurile şi fluxul de numerar variază nesemnificativ de la un an la altul. Asemenea variaţii sunt prevăzute cu un anumit grad de siguranţă, şi sunt incluse în evaluarea proiectului. Un exemplu evident este cel în care implementarea unei propuneri duce la micşorarea numărului de personal pentru un anumit departament - în cazul proiectului propus. 
A evalua un proiect pe o perioadă de timp aşa de lungă poate duce la ideea că se încearcă justificarea investiţiei prin beneficii care sunt atât de departe în timp, încât poate că nu vor fi obţinute niciodată. Cu cât perioada de timp luată în calcul este mai lungă, cu atât posibilitatea de a lua o decizie greşită referitoare la o propunere creşte deoarece:
· probabilitatea ca proiectul să aibă probleme;
· există o mare probabilitate ca activele utilizate în mod curent să devină mai puţin fiabile şi viabile din punct de vedere economic şi să necesite înlocuiri;
Nu vor exista venituri financiare directe. În analiza economică veniturile sunt date da transferurile de fonduri de la bugetul local pentru funcţionare, lucru ce impune o cheltuire judicioasă de fonduri pentru a nu greva bugetul local în costuri inutile şi împovărătoare.
Pentru determinarea fezabilităţii financiare a proiectului vor putea fi urmăriţi următorii indicatori de performanţă:
· Valoarea actuală netă (VNA) 
Este valoarea obţinută prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rată de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indică faptul că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferenţe anuale aduse în prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - şi însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul;
NPV = ΣCFt/1+k)t) + VRn/(1+k) t -I0
unde :
CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul t - diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente
VRn = valoarea reziduală a investiţiei în ultimul an al analizei 
Io = investiţia necesară pentru implementarea proiectului
· Rata internă de rentabilitate 
Este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuală netă este egală cu zero. Altfel spus, această rată internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuieli. Cu toate acestea, valoarea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite tipuri de proiecte în cadrul programelor de finanţare - datorită faptului ca acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri.
Rata internă de rentabilitate pentru acest tip de investiţie trebuie să fie mai mică decât rata de actualizare (5%).
· Raportul beneficiu/cost (B/C) 
Este un raport complementar al VNA, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investiţiei. Acesta trebuie sa fie ≤1.
B/C = VP(I)0/VP(0)o unde:
VP(I)o = valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv valoarea reziduală)
VP(0)o = valoarea actualizată a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizată (inclusiv costurilor investiţionale)
Pasul următor este previziunea fluxului de venituri nete (cash-flow) anual pe durata construcţiei şi pe durata economică de viaţă a proiectului. Fluxul de venituri nete se obţine prin scăderea din fluxul de venituri a fluxului de cheltuieli. Aceasta se face pentru fiecare an în parte.
Acest flux de venituri nete este actualizat cu rata de actualizare de 5 %.
Din tabele se va determina valoarea netă actualizată. VNA nu este pozitiv pentru că un obiectiv fără taxă nu poate avea VNA financiar pozitiv, deoarece el nu generează venituri, deci fluxul de venituri nete este negativ.
Vom determina rata internă de rentabilitate şi o vom compara cu valoarea de 5% (se va determina dacă are o valoare pozitivă sau negativă) utilizată pentru actualizare. Un proiect care nu poate obţine pentru RIR o valoare mai mare decât aceasta, nu se poate spune că are rezultate pozitive ale analizei financiare şi că e autosustenabil. Pentru cele mai multe proiecte publice de investiţii analiza cost-beneficiu financiară nu are rezultate pozitive, în cazul nostru un obiectiv pentru care nu se percepe taxă, deci nu are venituri, nu poate avea rezultate pozitive.
Acest lucru arată că atât rentabilitatea financiară a investiţiei, cât şi cea a capitalului investit este negativă. Analiza financiară demonstrează necesitatea acordării grantului care să susţină obţinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului şi implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.
CONCLUZII privind ANALIZA COST – BENEFICIU (CONFORM TABELE 1-5 ANEXATE)

	INDICATORI
TEHNICO ECONOMICI
	Rata Interna a Rentabilităţii Financiare
	Valoarea actuala neta
financiara ainvestitiei
	Raportul COST/BENEFICIU in cond. de expl.
	Fluxul de numerar cumulat

	RECOMANDAŢI
	< 5 %
	< 0
	≤ 1
	> 0 (în fiecare an al perioadei de referinţă)

	REALIZAŢI
	-0,26% cf. tab. 5
	-1.864,141 mii
euro cf. tab.5
	0,733cf. tab. 2
	Pozitiv cf. tab. 4


Calculul indocatorilor se regaseste in tabelele anexa.
Analiza financiară demonstrează necesitatea acordării grant-ului, care să susţină obţinerea unui cash - flow pozitiv al proiectului şi implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
Analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore al cărui cost depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii.
4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru proiectul de servicii sociale. Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă satisfăcătoare, considerând RIR şi VNA ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimări făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază.
Etapele parcurse în realizarea Analizei de risc:
a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor.
b) Identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din analiza economică şi financiară şi gruparea lor în categorii omogene.
c) Selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variaţii ale RIR-VNA).

Ca un criteriu general, se consideră acei parametri pentru care o variaţie (pozitivă sau negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de bază a VNA.

Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la :
a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul de lucrări şi bugetul proiectului.
b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro);

	
	Variabile selectate pentru analiza de senzitivitate

	1
	Total costuri de investiţie

	2
	Total costuri de întreţinere şi operare



Având în vedere că proiectul propus spre finanţare este un proiect care nu generează venituri directe, la nivelul Analizei economice realizate, variabilele critice identificate (care pot avea variaţii pozitive şi negative) au fost cele legate de costurile investiţiei dar şi cele referitoare la costurile de întreţinere şi operare. Analiza de senzitivitate trebuie să determine şi valorile indicatorilor de performanţă ai investiţiei pentru cea mai nefavorabilă situaţie, precum şi pentru cel mai avantajos caz. Pentru aceasta s-au considerat variaţii absolute de 20%, favorabile şi nefavorabile ale variabilelor cheie şi s-au calculat valorile corespondente pentru FRR si FNPV. Această variaţie de [20%,20%] poate fi considerată ca fiind intervalul maxim de variaţie a factorilor care influenţează modelul.
Scenariul I

Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea unei situaţii critice - creşterea cu 20% a costurilor investiţionale şi determinarea impactului adus de aceasta creştere asupra Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIRF), Valoarii Nete actualizate financiară (FNPV) si Raportul Beneficiu/Cost. (B/C)
	Indicatori
	Valoarea din
Analiza Financiară
	Valoarea din Analiza financiară după modificarea variabilei critice

	Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (FRR)
	-0,26%
	-1,42%

	Valoarea Netă Actualizată Financiară (FNPV)
	-1864141
	- 2.608.001


Scenariul II (Schimbare parametri în Analiza Cost Beneficiu)

Al doilea scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea situaţiei în care variabila critică reprezentată de costul investiţiei scade cu 20%; s-a determinat impactul adus de această scădere asupra Ratei financiare de rentabilitate (FRR) şi Valoarea Netă actualizată financiară (FNPV)
	Indicatori
	Valoarea din
Analiza Financiară
	Valoarea din Analiza financiară după modificarea variabilei critice

	Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (FRR)
	-0,26%
	1,22%

	Valoarea Netă Actualizată Financiară (FNPV)
	- 1.864.141
	- 1.120.281


Scenariul III (Schimbare parametri în Analiza Cost Beneficiu)

Al treilea scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea situaţiei în care variabila critică - costurile de întreţinere şi operare cresc cu 20%; s-a determinat
impactul adus de această scădere asupra Ratei financiare de rentabilitate (RIRF) şi Valoarea Netă actualizată financiară (FNPV)

	Indicatori
	Valoarea din
Analiza Financiară
	Valoarea din Analiza financiară după modificarea variabilei critice

	Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (FRR)
	-0,26%
	-2,42%

	Valoarea Netă Actualizată Financiară (FNPV)
	- 1.864.141
	-2.612.127


Scenariul IV (Schimbare parametri în Analiza Cost Beneficiu)

Scenariul IV al analizei de senzitivitate a constat în alegerea situaţiei în care variabila critică - costurile de întreţinere şi operare scad cu 20 %; s-a determinat impactul adus de această scădere asupra Ratei financiare de rentabilitate (RIRF) şi Valoarea Netă actualizată financiară (FNPV).
	Indicatori
	Valoarea din
Analiza Financiară
	Valoarea din Analiza financiară după modificarea variabilei critice

	Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (FRR)
	-0,26%
	1,75%

	Valoarea Netă Actualizată Financiară (FNPV)
	- 1.864.141
	- 1.116.156



Analiza de sensibilitate redusă a eficienţei investiţie la valoarea costului de construcţie şi a costurilor de operare. Prin urmare proiectul are o rentabilitate financiară sub rata de actualizare considerată (5%) chiar şi la o variaţie crescătoare semnificativă a celei mai importante categorii de costuri. Acestea conduc la concluzia că investiţia are o rentabilitate bună, nefiind afectată de variaţiile individuale semnificative ale variabilelor cheie.
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza riscurilor se realizeaza in doua etape:
· Estimarea riscurilor - Estimarea riscurilor identificate se face pe baza a 3 indicatori:
· probabilitatea de materializare a riscului (ca raport intre numarul de aparitii ale acelui eveniment si numarul total de evenimente);
· frecventa de producere a evenimentului de risc (numarul de aparitii ale evenimentului intr-o anumita perioada de timp);
· impactul riscului, adica efectul sau consecintele care ar rezulta daca riscul s-ar materializa.
Estimarea riscurilor poate fi calitativa sau cantitativa:
· Estimarea calitativa - Prin metoda calitativa riscurile sunt apreciate si clasificate cu ajutorul unor calificative ca: mare (ridicat), mediu, mic (scazut).
· Estimarea cantitativa - presupune utilizarea metodelor statistice pentru cuantificarea expunerii la risc. Atat posibilitatea, cat si impactul, fiind estimari cu un anumit grad de incertitudine, valorile lor se gasesc intre limitele unui interval de valori posibile. 
· Evaluarea riscurilor - Procesul de evaluare a riscurilor implica monitorizarea si intelegerea factorilor care pot reduce succesul proiectului si sortarea riscurilor pe baza criteriilor agreate.
Pentru evaluarea riscurilor se parcurg urmatorii pasi:
· Pasul 1: Sortarea riscurilor in:

· Riscuri acceptate: riscuri care in mod obisnuit sunt tolerabile si care nu necesita tratare, dar care vor fi tinute sub observatie;
· Riscuri respinse: riscuri considerate inexistente sau nesemnificative dupa ce s-a facut estimarea lor;
· Riscuri semnificative: trebuie tratate si necesita prioritizare.
· Pasul 2: Stabilirea pragului de tolerabilitate (riscurile de tip A si B sunt semnificative si trebuie tratate, cele de tip C sunt acceptabile, iar cele de tip D si E sunt nesemnificative).
· Pasul 3: Stabilirea probabilitatii de aparitie si ale impactului potential pentru riscurile acceptate a responsabililor pentru monitorizarea acestora si pentru raportarea oricaror modificari.
Tehnicile de control a riscului (recunoscute in literatura de specialitate) se impart in urmatoarele categorii:
· Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea proiectului.
· Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.
· Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe care il are materializarea unui risc.
· Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.
Acest proces are scopul de a urmari si de a raporta cu privire la eficacitatea tuturor etapelor procesului de management al riscurilor, fiind in responsabilitatea persoanei desemnata ca manager al riscurilor.
Managementul riscurilor este o activitate continua, ciclica. Rezultatele obtinute in urma celor 4 etape anterioare trebuie urmarite permanent. Schimbarile de context sau pur si simplu descoperirea unor informatii mai bune poate face ca evaluarea initiala sa devina depasita. 
Pe durata intregului proiect trebuie realizate revizuiri ale riscurilor, rezultatul acestor activitati putand fi:
· identificarea unor riscuri noi;
· eliminarea riscurilor care nu mai sunt aplicabile;
· refacerea clasificarii riscurilor existente daca probabilitatea sau impactul au crescut sau au scazut.
Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de 5 posibile riscuri. 
Probabilitatea de aparitie, impactul, gradul de expunere al riscului sunt prezentate in tabelul urmator:
Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului

	Nr. crt.
	Risc
	Probabilitatea de aparitie*
	Impactul*
	Grad de expunere al riscului**

	1. 
	Intarzieri in atribuirea contractelor de achizitie
	40
	mica
	60
	mediu
	50
	mediu

	2. 
	Intarzieri datorate procedurilor de obtinere a avizelor necesare.
	40
	mica
	60
	mediu
	50
	mediu

	3. 
	Nerespectarea graficului de executie a lucrarilor
	60
	medie
	80
	mare
	70
	mare

	4. 
	Intarzieri in livrarea dotarilor achizitionate
	30
	mica
	60
	mediu
	45
	mediu

	5. 
	Numar insuficient de persoane calificate si/sau interesate de locurile de munca nou create
	40
	mica
	60
	mediu
	50
	mediu


*Probabilitatea de aparitie a riscurilor este clasificata conform urmatoarei scale
	Probabilitatea de aparitie
	Scor

	Foarte mica
	0-20

	Mica
	21-40

	Medie
	41-60

	Mare
	61-80

	Foarte mare
	81-100


** Gradul de expunere al riscului=(probabilitatea de aparitie+impactul)/2
Evaluarea riscurilor identificate se realizeaza prin intermediul matricei riscurilor:
	IMPACTUL

	POSIBILITATEA
	Denumire
	Mic
(nesemnificativ, trebuie doar notat)
	Mediu
(impact rezonabil, necesita monitorizare)
	Mare
(va avea un impact semnificativ)

	
	Mica
(putin probabil sa se intample pe durata proiectului)
	E
	D
	C

	
	Medie
(se poate produce intr-un anumit stadiu al proiectului)
	D
	C
	B

	
	Mare
(probabil se va produce pe durata proiectului)
	C
	B
	A


	Risc
	Clasificare

	Foarte mare
	A

	Mare
	B

	Mediu
	C

	Mic
	D

	Neglijabil
	E


Principalele tehnici de control si masurile de gestionarea ale acestora sunt prezentate in tabelul urmator:
Evaluarea si masurile de gestionare pentru riscurile identificate

	Nr. crt.
	Risc
	Evaluare
	Tehnici de control
	Masuri de gestionare a riscurilor

	1. 
	Intarzieri in atribuirea contractelor de achizitie
	C
	· Reducerea riscului
	· Planificarea corecta a procedurilor de achizitii pe baza experientei;


	2. 
	Intarzieri datorate procedurilor de obtinere a avizelor necesare
	C
	· Reducerea riscului
	· Consiliere din partea proiectantului;
· Depunerea dosarelor complete si conforme normelor pentru obtinerea avizelor necesare;
· Buna comunicare cu autoritatile publice.

	3. 
	Neincadrarea Constructorului, din culpa sa, in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari
	B
	· Reducerea riscului

	· Prevederea de sanctiuni si penalitati pentru nerespectarea graficului de executie a lucrarilor in contractul de lucrari.
· Monitorizarea continua a stadiului de realizare a lucrarilor si actiuni pentru incadrarea activitatilor in termenele finale stabilite.
· In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denuntare unilaterala.

	4. 
	Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii
	C
	· Reducerea riscului
	· In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu succes a investitiei, se recomanda monitorizarea eficienta din partea echipei de proiect si ajustarea planului de lucrari al Constructorului in functie de necesitati, pentru a se incadra in termenele limita propuse prin proiect.

	5. 
	Numar insuficient de persoane calificate si/sau interesate de locurile de munca nou create
	C
	· Reducerea riscului
	· Stabilirea unei strategii de recrutare si selectie atractiva pentru noii angajati


Concluzii: 
Din analiza efectuată se pot desprinde următoarele concluzii:
· Proiectul este oportun autosustenabil după finalizarea investiţiei;
· Investiţia va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viaţă a proiectului prin reducerea costurilor de întreţinere a obiectivului;
· Proiectul este unul sportive si recreational si vine in sprijinul celor ce practica sportul atat la nivel performant cat si ca activitate de relaxare.
5. Scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a) recomandat(a)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
SCENARIUL NUMARUL 1

Adancimea excavatiei va fi de 35…42cm fata de cota ±0,00 (la marginea inferioara a pistei excavatia va fi de 35 cm, iar la marginea exterioara va fi de 42 cm, pentru asigurarea unei pante de 1% pentru scurgerea apelor meteorice).
Fundatiile rigolelor si ale bordurilor  se vor executa din beton simplu clasa C8/10.
Infrastructura propusa pentru pista de atletism va avea urmatoarea stratificatie:
· Strat de umplutura din balast bine compactat avand grosimea constanta de 10 cm
· Strat piatra sparta bine compactat cu asternere mecanica executata cu impanare fara innoroire avand grosimea constanta de 15cm
· Strat tip schockpad turnat in grosime de 35mm format din piatra de granulatie 2…5mm amestecata cu granule de  cauciuc SBR 1-4mm si binder poliuretanic
Gradul minim de compactare va fi de 92%, urmarindu-se a se obtine un grad mediu de compactare de 95%. 
Mixtura pentru stratul de tip ”schockpad” va fi realizata in santier cu materialele necesare si va fi turnat cu utilaje speciale.
Ulterior executarii infrastructurii se va turna pardoseala cauciucata.
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Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1

Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2

2.300,00 0,00 2.300,00

3.3

Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4

0,00 0,00 0,00

3.5

PROIECTARE 122.750,00 23.322,50 146.072,50

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

30.000,00 5.700,00 35.700,00

4.500,00 855,00 5.355,00

3.500,00 665,00 4.165,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 84.750,00 16.102,50 100.852,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7

CONSULTANTA 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8

Asistenţă tehnică 34.048,14 6.469,15 40.517,29

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 9.073,14 1.723,90 10.797,04

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 4.536,57 861,95 5.398,52

4.536,57 861,95 5.398,52

3.8.2. Dirigenţie de şantier 38.850,00 7.381,50 46.231,50

24.975,00 4.745,25 29.720,25

TOTAL CAPITOL 3

169.098,14 31.691,65 200.789,79

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1

Construcţii şi instalaţii 2.659.846,85 505.370,90 3.165.217,75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4

0,00 0,00 0,00

4.5

Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6

Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.659.846,85 505.370,90 3.165.217,75

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 

auditul de siguranta rutiera

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate – conform 

Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport
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Alte cheltuieli

5.1

Organizare de şantier 35.996,19 6.839,28 42.835,47

35.996,19 6.839,28 42.835,47

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 29.654,28 0,00 29.654,28

0,00 0,00 0,00

13.479,22 0,00 13.479,22

2.695,85 0,00 2.695,85

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 13.479,22 0,00 13.479,22

0,00 0,00 0,00

5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 566.029,49 107.545,60 673.575,10

5.4

Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5

631.679,97 114.384,88 746.064,85

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2

Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1

0,00 0,00 0,00

7.2

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL

3.460.624,95 651.447,43 4.112.072,38

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2.695.843,04 512.210,18 3.208.053,21

SC MOLDPROIECT ADS SRL

Beneficiar Municipiul Suceava

Direcția Tehnica și de Investitii

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustare de pret
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2 RECOMANDAT

(HG 907/2016 actualizat)

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1

Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2

Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3

0,00 0,00 0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

TOTAL CAPITOL 2 

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1

Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2

2.300,00 0,00 2.300,00

3.3

Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4

0,00 0,00 0,00

3.5

PROIECTARE 122.750,00 23.322,50 146.072,50

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

30.000,00 5.700,00 35.700,00

4.500,00 855,00 5.355,00

3.500,00 665,00 4.165,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 84.750,00 16.102,50 100.852,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

Proiectant, SC Moldproiect ASD SRL 

OBIECTIV : REFACEREA PISTEI DE ATLETISM A STADIONULUI ARENI, MUNICIPIUL SUCEAVA CU COVOR 

ELASTIC DIN CAUCIUC

Valoare fără 

TVA

Valoare cu 

TVA

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, 

auditul de siguranta rutiera

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie


SCENARIUL NUMARUL 2

Adancimea excavatiei va fi de 35…42cm fata de cota ±0,00 (la marginea inferioara a pistei excavatia va fi de 35 cm, iar la marginea exterioara va fi de 42 cm, pentru asigurarea unei pante de 1% pentru scurgerea apelor meteorice).
Infrastructura propusa pentru pista de atletism va avea urmatoarea stratificatie:
· Strat din balast bine compactat avand grosimea constanta de 18.5 cm
· Placa de beton armat C16/20 avand grosimea constanta de 10 cm.
Fundatiile rigolelor si ale bordurilor  se vor executa din beton simplu clasa C8/10.
Placa suport pentru pista de atletism va fi din beton armat, clasa C16/20, in grosime de 10cm. Sub placa suport se gaseste un strat din balast compactat, in grosime de 18.5cm dupa compactare. Gradul minim de compactare va fi de 92%, urmarindu-se a se obtine un grad mediu de compactare de 95%. Pentru impiedicarea scurgerii laptelui de ciment in momentul turnarii betonului, peste stratul din pietris compactat se va monta hartie kraft. Aceasta va fi asezata pe un strat de nisip de 1..2cm. Armarea placii suport se va realiza cu ajutorul plaselor sudate, dispuse la partea de mijloc a placii. Mentinerea plaselor sudate la pozitie se va realiza cu ajutorul distantierilor.
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CONSULTANTA 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8

Asistenţă tehnică 30.674,00 5.828,06 36.502,06

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 8.174,00 1.553,06 9.727,06

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 4.087,00 776,53 4.863,53

4.087,00 776,53 4.863,53

3.8.2. Dirigenţie de şantier 35.000,00 6.650,00 41.650,00

22.500,00 4.275,00 26.775,00

TOTAL CAPITOL 3

165.724,00 31.050,56 196.774,56

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1

Construcţii şi instalaţii 2.396.258,42 455.289,10 2.851.547,52

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4

0,00 0,00 0,00

4.5

Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6

Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.396.258,42 455.289,10 2.851.547,52

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de şantier 32.429,00 6.161,51 38.590,51

32.429,00 6.161,51 38.590,51

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26.715,57 0,00 26.715,57

0,00 0,00 0,00

12.143,44 0,00 12.143,44

2.428,69 0,00 2.428,69

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.143,44 0,00 12.143,44

0,00 0,00 0,00

5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 509.936,48 96.887,93 606.824,41

5.4

Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5

569.081,05 103.049,44 672.130,49

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2

Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1

0,00 0,00 0,00

7.2

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL

3.131.063,47 589.389,10 3.720.452,57

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2.428.687,42 461.450,61 2.890.138,03

SC MOLDPROIECT ADS SRL

Beneficiar Municipiul Suceava

Direcția Tehnica și de Investitii

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate – conform 

Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustare de pret



5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Analizand cele doua variante rezulta ca necesara si oportuna varianta 2 de investitie.
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) Obtinerea si amenajarea terenului;


Imobilul este situat in Municipiul Suceava, B-dul 1 mai, nr. 5A. Imobilul consta in teren in suprafata de 17803 m, identic cu p.c. nr. 5129 este situat in intravilanul municipiului Suceava si este in proprietatea Municipiului Suceava – domeniul public si este dat in administrare Consiliului Local al Municipiului Suceava conform extras de CF pentru informare nr. 42696/27.02.2019.
b) Asigurarea utilitatilor necesare functionariii obiectivului
Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea electrică a acestor corpuri de iluminat se va realiza din două tablouri electrice nou propuse. Racordul electric al acestor tablouri se va realiza din tablourile electrice existente în incinta stadionului. Tablourile electrice vor fi noi, echipate cu siguranțe automate, șir de cleme, încuietoare, grad de protecție corespunzător cu mediul în care se vor monta.  
Bransament de alimentare cu apa rece si instalatie de contorizare a consumului de apa
Nu este cazul




Racord de canalizare pentru colectarea apelor pluviale.
Pentru pista de atletism a stadionului Areni se vor realiza urmatoarele instalatii:
· Instalatie de canalizare apa pluviale pentru pista de atletism Areni.
· Instalatia canalizare pluviala teren
Instalatia canalizare pluviala a terenurilor se va realiza prin montarea unei rigole perimetrale pe toata suprafata exterioara a pistei.
Racordul la instalatia de canalizare se va face prin intermediul caminelor de vizitare si schimbare de directie si directionare catre instalatia de canalizare existenta in zona. Traseul instalatiei pluviale se va realiza ingropat in pamant. 
Reţeaua se va executa din tuburi PVC – SN – 4 Dn=200 mm cu mufe îmbinate cu inele de etanşare.
· Racordarea racordurile de la rigole catre reteaua de canalizare pluviala se va face  din tuburi PVC –SN-4 Dn =160 mm, acestea se vor realiza in caminele propuse in imediata apropiere a pistei.
· Se mai prevad camine  de vizitare si schimbare de directie si directionare a apei pluviale in caminul de canalizare existent.
· Pentru a preluarea apei de pe suprafata pistei se vor prevedea rigole si camine tip rigola.
Alimentarea cu energie termica 
Nu este cazul
c) Solutia tehnica cuprinzand descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi
Arhitectura
In spiritul afirmatiei “Form follows function” (Forma urmareste functiunea-Louis Henry Sullivan) s-a incercat rezolvarea intr-un mod cat mai eficient si placut schema functionala stabilita cu beneficiarul.
Solutii propuse:
Refacerea pistei de atletism se va executa in urmatoarele etape:
· Inlocuirea suprafetei existente din zgura cu suprafata cauciucata avand urmatoarea stratificatie.
· Strat de poliuretan cu granule EPDM 
· Strat format din granule SBR cu binder – 10mm
· Strat suport placa b.a. C16/20 – 10cm
· Start balast compactat (grad de compactare: 92%) – 18.5 cm
· Inlocuirea bordurilor existente cu borduri prefabricate 
· Executia unui sistem de drenaj in exteriorul pistei format din rigole si camine 
· Executia unui sistem de iluminare pentru lumina ambientala in exteriorul pistei de atletism 
· Trasarea marcajelor aferente pistei de atletism
Suprafata cauciucata se va realiza astfel:
Se va aplica primer-ul adeziv prin pulverizare peste placa support de beton armat. Apoi in maxim 24 de ore se va aplica stratul de baza format din binder si granule din cauciuc reciclat SBR (diametru agregat max 1...4mm) in grosime aproximativa de 10mm. Dupa intarirea stratului de baza se va aplica prin pulverzare in doua straturi, mixtura de solvent poliuretanic cu granule EPDM. 
Se vor trasa marcaje pentru delimitarea a 5 culoare de alergare, latimea unui coloar avand 1.25 m. Marcajele vor fi trasate cu vopsea rezistenta la UV si la trafic intens.

Inlocuirea bordurilor existente se va realiza astfel:

Fundatiile bordurilor se vor realiza dupa executia placii de beton armat. Acestea vor fi din beton simplu. Bordurile prefabricate (5x20cm) se vor monta la partea interioara a pistei. Cota superioara a bordurilor va fi la nivelul gazonului si cu 5 cm peste cota finala a pardoselii cauciucate.
Instalatii electrice
Pentru a asigura utilizarea in condiții de siguranță a pistei de alergare (utilizata pentru agrementul cetatenilor Municipiului Suceava, se va realiza un iluminat nocturn al acesteia.

Se propune montarea a 18 corpuri de iluminat cu sursă LED, flux luminos 30200lm, putere electrică 205W, eficiență luminoasă 147lm/W, distribuție asimetrică. Acestea se vor monta pe tribunele stadionului, în partea lor superioară, astfel încât să nu incomodeze vizionarea meciurilor de fotbal, prin intermediul unor carje metalice zincate adaptate la diamentrul interior de prindere a corpurilor de iluminat.  

Comanda iluminatului se va realizat automat, cu ajutorul unui ceas programator sau releu astronomic, după un program stabilit de Primăria Municipiului Suceava, existand si posibilitatea unei comenzi manuale in cazul defectiunii sistemului automat.

Pentru a asigura un consum de energie optim, corpurile de iluminat vor fi dimmabile. În cazul în care nu sunt utilizatori ai pistei în timpul programului de funcționare, intensitatea luminoasă va fi redusă la o valoare prestabilită, iar în momentul în care sunt utilizatori, intensitate luminoasă va fi ridicată la valoarea maximă. Prezența atleților pe pista de alergare va fi determinată cu ajutorul unor senzori de prezență cu rază de detecție mare (20m), montați de-a lungul pistei pe principalele cai de acces stabilite de catre Beneficiar. 

Cablurile electrice vor fi montate în tub metalic zincat, rezistent la intemperii. Acesta va fi pozat aparent de-a lungul tribunelor, pe un traseu pe cât posibil inaccesibil spectatorilor sau atleților, si va include toate accesoriile de montaj precum si cele de imbinare. 
d) Probe tehnologice si teste
Nu este cazul
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei cu TVA si, respectiv, fara TVA din care constructii-montaj C+M, in conformitate cu devizul general

	Nr. crt.
	Valoare investitiei
	LEI

	1.
	Valoarea investitiei cu TVA (conform deviz)
	3.720.452,57

	2.
	Valoarea C+M cu TVA (conform deviz)
	2.890.138,03

	Nr. crt.
	Valoare investitiei
	LEI

	1.
	Valoarea investitiei fara TVA (conform deviz)
	3.131.063,47

	2.
	Valoarea C+M fara TVA (conform deviz)
	2.428.687,42


b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
Capacitatile in unitati fizice si valorice sunt atasate la prezenta documentatie in Anexa 1. 
Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatori financiari (cu TVA) – valoare investitie 2.503.165,67 din care C+M 1.955.311,88
Indicatori socioeconomici si de impact

In urma realizarii proiectului “Refacerea pistei de atletism a stadionului Areni, municipiul Suceava cu covor elastic din cauciuc”” va creste nivelul serviciilor oferite comunitatii locale prin:
Fundamentarea ofertei de locatii de desfasurare a activitatilor sportive pe baza nevoilor de dezvoltare personală a indivizilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale:
· Focalizarea acţiunilor sportive pe individ;
· Asigurarea creşterii resurselor materiale necesare desfăşurării procesului sportiv prin colaborarea cu autorităţile publice judeţene;
Indicatori calitativi:
- investitie realizata conform reglementarilor tehnice in vigoare
- imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor Municipiului Suceava si localitatile limitrofe.
-oferirea de servicii imbunatatite in domeniul educational in conformitate cu normele europene.
c) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 7 luni
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE CONSTRUCTIEI
Cerinţa ”A” REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE
Este îndeplinită conform memoriului de rezistenta.
Cerinta ”B” SIGURANTA ÎN EXPLOATARE (conform Normativ NP 068 - 2002)
Siguranța cu privire la circulația pe căi pietonale
Protecția  împotriva riscului de accidente este asigurata prin:

Siguranța cu privire la accesul in clădire
Asigurarea protecției împotriva riscului de accidente prin:
· Coliziune
 platformele si scările exterioare de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul;
Siguranţa cu privire la circulaţiile interioare
Asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidente prin:
· Alunecare
 pardoselile vor fi executate din rasini expoxidice si gresie antiderapanta;
Cerinţa ” C ” SECURITATE LA INCENDIU

Conform art. 2.1.8., tabela 2.1.9. şi art. 2.1.11.  din Normativ P 118 - 99, coroborat cu reglementările din Ordinul 269/4 martie 2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi Ordinul nr. 431/31 martie 2008 al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004   - pentru clădirea  existentă este gradul II de  rezistenţă la foc, compatibil cu aria construită la sol, destinaţie şi regim de înălţime. 
Cerinta ”D”  IGIENA ŞI SANATATEA OAMENILOR. 
Evacuarea deșeurilor solide
Deșeurile sunt colectate zilnic, sortate in containere speciale, reciclate cele care permit şi restul evacuate  la un depozit de deșeuri autorizat.
Etanșeitatea elementelor de construcție
Prin constructie, pista prezintă etanșeitate la infiltrațiile de vapori prin elementele folosite, conform (conf. STAS 6472/4).  De asemenea punerea în operă a materialelor de construcţie se va face astfel încât sa se evite acumularile de vapori în elementele construcției. 
Etanșeitatea la apă
Suprafata cauciucata va prezenta etanșeitate totală la infiltrațiile de apã.
Cerinţa ”E” – Economia de energie si izolare termică
a) IZOLARE TERMICĂ ŞI ECONOMIE DE ENERGIE
Amplasamentul se află in zona cu adâncimi de îngheț de 0,80 - 0,90 m - STAS 6054/77  
Măsurile de izolare termică:
· Tâmplarie exterioară va fi etansata nerezultând pierderi de caldurã în sezonul rece;
· Nu sunt respectate cerințele normativului C 107 - 82 privind măsurile pentru asigurarea protecției termice a clădirii si realizarea economiei de energie in exploatarea cladirilor.
b) IZOLAŢIE HIDROFUGA
· Rigola perimetrala permite colectarea si evacuarea apelor pluviale.
· Cerinţa ”F” PROTECŢIE LA ZGOMOT
· limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot interior (conf. STAS 6156, tabel 4);
· amplasarea construcţiei asigurã protecţia necesarã la zgomot a ocupanţilor din vecinãtate.
Categoria de importanta a obiectivului
	Nr.
crt
	Factori
determinanţi
	Criterii asociate
	Nivelul
apreciat
	Punctaj

	
	
	
	
	Parţial
	Global

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Importanţa
vitală
	i) oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei
	mediu
	2
	

	
	
	ii) oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale construcţiei
	mediu
	2
	2

	
	
	iii) caracterul evolutiv al efectelor
periculoase, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei
	mediu
	2
	

	2.
	Importanţa
social-
economică   şi
culturală
	i) mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcţie
	apreciabil
	2
	

	
	
	ii) ponderea pe care funcţiunile
construcţiei o au în comunitatea
respectivă 
	apreciabil
	2
	2

	
	
	iii) natura şi importanţa funcţiunilor
respective 
	apreciabil
	2
	

	3.
	Implicarea
ecologică
	i) măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului natural şi a mediului construit
	mediu
	2
	

	
	
	ii) gradul de influienţă nefavorabilă
asupra mediului natural şi construit 
	mediu
	2
	2

	
	
	iii) rolul activ în protejarea /refacerea
mediului natural şi construit
	mediu
	2
	

	4.
	Necesitatea
luării           în
considerare   a
duratei       de
utilizare
(existenţa)
	i) durata de utilizare  reconizată
	mediu
	2
	

	
	
	ii) măsura în care performanţele
alcătuirilor constructive depind de
cunoaşterea evoluţiei acţiunilor
(solicitărilor) pe durata de utilizare
	mediu
	2
	2

	
	
	iii) măsura în care performanţele
funcţionale depinde de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare
	mediu
	2
	

	5.
	Necesitatea
adaptării      la
condiţiile
locale de teren
şi de mediu
	i) măsura în care asigurarea soluţiilor
constructive este dependentă de
condiţiile locale de teren şi de mediu
	mediu
	2
	

	
	
	ii) măsura în care condiţiile locale de
teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp 
	mediu
	2
	2

	
	
	iii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi / măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei
	mediu
	2
	

	6.
	Volumul     de
muncă  şi   de
materiale
necesare
	i) ponderea volumului de muncă şi de
materiale înglobate 
	apreciabil
	2
	

	
	
	ii) volumul şi complexitatea activităţilor
necesare pentru menţinerea
performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a acesteia 
	mediu
	2
	2

	
	
	iii) activităţi deosebite în exploatarea
construcţiei impuse de funcţiunile
acesteia 
	mediu
	2
	

	
	PUNCTAJ TOTAL
	
	12

	
	CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ
	
	"C"


· Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor şi metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins între 6 şi 17 categoria de importanţă este "C" (normala).
· 

Categoria de importanţă a obiectivului: C (normala) ; 
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate de sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri de la bugetul local.
6. Urbanism, acorduri si avize conforme.
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire


Certificatul de urbanism nr. 207 din 07.03.2019 in scopul “REFACEREA PISTEI DE ATLETISM, MUNICIPIUL SUCEAVA, CU COVOR ELASTIC DE CAUCIUC”,  a fost emis de Primaria Municipiului Suceava. 
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute prin lege
Extrasul de carte funciara este anexat la prezenta documentatie.
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
Conform actului administrativ a autoritatii pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Suceava -  nr.                    – decide clasarea notificarii doarece proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Nu este cazul
6.5. Studiu topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Studiul topografic este vizat OCPI conform procesului verbal de receptie nr.      din                   si este anexat la prezenta documentatie.
6.6. Avize, acorduri si studii specifice dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investii si care pot conditiona solutiile tehnice
Nu este cazul.
7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Ordonator principal de credite/investitor:
Municipiul Suceava
Ordonator de credite (secundar/terţiar):
Municipiul Suceava
Beneficiarul investiţiei:
Municipiul Suceava
Judet: Suceava 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
Durata de implementare a proiectului este de 10 de luni
Durata de executie a proiectului este de 7 de luni
Esalonarea investitiei pe ani
	
Nr. Crt.
	Valoare investitie eșalonată :
	lei

	1
	Valoare totală, inclusiv TVA

Din care C + M
	3.720.452,57
2.890.138,03

	2
	Eşalonarea investiţiei
Anul I (3 luni)
	Investiţie
	1.594.479,66


	
	
	C+M (cu TVA)
	1.238.630,57

	3
	Anul I (4 luni)
	Investiţie
	2.125.972,91


	
	
	C+M (cu TVA)
	1.651.507,46



7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind durabilitatea şi siguranţa construcţiilor, titularul investiţiei are obligaţia să asigure permanent supravegherea curentă a stării tehnice a construcţiei. Supravegherea stării tehnice a construcţiei se va organiza şi se va desfăşura pe toată durata de serviciu a acesteia conform legislaţiei tehnice în vigoare.

Urmărirea comportării (în exploatare) a construcţiilor reprezintă: acţiune sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund (reacţionează) construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa acţiunilor agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.

Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor care constă din observarea şi inregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale capacităţii construcţiei de a indeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate stabilite prin proiect.

Urmărirea curentă a comportării construcţiilor se efectuează prin examinare vizuală directa şi dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent, permanent sau temporar.

Organizarea urmăririi curente a comportării construcţiilor noi sau vechi revine in sarcina proprietarilor şi/sau a utilizatorilor, care o execută cu personal şi mijloace proprii sau în cazul în   care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua această activitate, poate contracta activitatea de urmărire curentă la o firmă abilitată în această activitate.

Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor fi menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei.

In cazul în care se constată deteriorări avansate ale structurii construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea unei expertize tehnice.

In cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este cazul de o expertiză tehnică.
LISTA FENOMENELOR SUPUSE URMĂRIRII CURENTE PRIN OBSERVAŢII VIZUALE SAU CU DISPOZITIVE SIMPLE DE MĂSURARE
•
Schimbări evidente a poziţiei construcţiei manifestate prin deplasări vizibile pe orizontală, pe verticală sau prin rotiri în raport cu locul iniţial de amplasare sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea trotuarelor, scărilor, de soclul sau corpul clădirilor şi apariţia de rosturi, crăpaturi, smulgeri);
•
Deformaţii evidente ale elementelor structurale manifestate prin încovoieri, dezaxări, deplasări, tasări, rotiri sau prin căderea finisajelor;
· Apariţia de fisuri şi crăpaturi în zonele de continuitate ale drumurilor;
· Deschiderea sau închiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de construcţie;
•
Schimbări în gradul de protecţie şi confort prin cedarea izolaţiilor termice sau hidrofuge, manifestate prin igrasie sau condens sau prin umezirea suprafeţelor, infiltraţii  de apă,  apariţia  izvoarelor, înmuierea  materialelor constructive, lichefieri ale pământului după cutremure, exfolierea sau craparea straturilor de protecţie, schimbarea culorii suprafeţelor;
•
Defecte şi degradări ale elementelor structurale manifestate prin fisuri, în
elementele din zidărie şi beton sau pete de rugină pe elemente din beton armat.
•
Umflarea sau craparea terenului ca urmare a alunecărilor în versanţii diferitelor amenajări, ramblee. în cadrul activităţii de urmărire curentă se va da atenţie deosebită:
a)
Oricăror semne de umezire a terenurilor de fundaţie loessoide din jurul obiectelor de construcţie şi tuturor măsurilor de îndepărtare a apelor de la fundaţia obiectelor de construcţie amplasate în terenuri loessoide (pante spre exterior pe cel puţin 10 m, etanşeitatea rostului trotuar - clădire, scurgerea apelor spre canalizarea exterioară, integritatea şi etanşeitatea conductelor ce transportă lichide de orice fel etc);
b]
Incăperilor în care exista condiţii de mediu deosebit de agresiv în raport cu
materialele din care sunt alcătuite construcţiile (umiditate ridicată);
c)
Elementele de construcţie supuse unor solicitări deosebite din partea factorilor de mediu natural sau tehnologic;
d)
Modificărilor în acţiunea factorilor de mediu natural şi tehnologic care pot exprima comportarea construcţiilor urmărite
ZONELE DE OBSERVAŢIE ŞI PUNCTELE DE MĂSURARE
Se vor inspecta vizual faţadele tuturor obiectivelor proiectate pentru a se observa eventuale fisuri şi crăpaturi, desprinderi de finisaje, desprinderea trotuarelor de clădire,etc.
Se vor măsura înălţimea maximă a construcţiilor, înălţimea la cornişa în toate colţurile clădirilor; măsurătorile vor fi efectuate faţă de un punct de reper stabilit din interiorul sau exteriorul cladirii.
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
· Conducerea instituţiei formulează politica de asigurare a calităţii şi obiectivele în conformitate cu necesitatea de a atinge obiectivele propuse prin acest proiect; 
· Implicarea tuturor membrilor administratiei publice locale; 
· Abordarea sistemului calităţii ca proces pe mai multe nivele şi stabilirea responsabilităţilor în funcţie de nivel. Stabilirea activităţilor şi identificarea interacţiunilor complexe; 
· Abordarea sistemului calităţii ca proces managerial. Analiza periodică a situaţiei implementării sistemului prin sondaje, rapoarte, şedinţe şi alte acţiuni din care să rezulte situaţia îndeplinirii obiectivelor; 
· Imbunătăţirea continuă ca obiectiv permanent; 
· Evaluarea interna şi evaluarea externă; 
· Fundamentarea deciziilor pe baza de fapte, analize şi informaţii complete; 
· Relaţia reciproc avantajoasă cu beneficiarii obiectivului de investitii;
· Transparenţa informaţiilor.
8. Concluzii si recomandari
Investitia propusa prin prezentul studiu de fezabilitate este realista, fezabila, necesara, reprezinta una din necesitatile principale pentru locuitorii din Municipiul Suceava. Reprezentantul legal are capacitatea si determinarea necesara pentru realizarea obiectivelor propuse.
       Data actualizare                                                                     Intocmit:
          31.01.2024 

                         Proiectant arhitectura: arh. Oana Scolobiuc






     Proiectant instalatii: ing. Andrei Mardare









     Ing. Neculai Croitor
                                                                      Proiectant rezistenta: ing. Flavian Gafita[image: image4.png]
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								ETAPE PRINCIPALE		Luna 1		Luna 2		Luna 3		Luna 4		Luna 5		Luna 6		Luna 7

								Lucrari de rezistenta		 		334,752.02		334,752.02		334,752.02		334,752.02		334,752.02		 

								Instalatii sanitare		 		80,233.20		80,233.20		80,233.20		80,233.20		80,233.20		 

								Instalatii electrice				64,266.47		64,266.47		64,266.47		64,266.47		64,266.47

								Organizare de santier		32,429.00		 		 		 		 		 		 

								Receptie lucrari		 		 		 		 		 		 		 

								Comisioane, taxe si cote legale		4,452.59		4,452.59		4,452.59		4,452.59		4,452.59		4,452.61		 
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SCENARIUL 1

		Proiectant, SC Moldproiect ASD SRL

		RO 15693410 J33/750/2003

		OBIECTIV : REFACEREA PISTEI DE ATLETISM A STADIONULUI ARENI, MUNICIPIUL SUCEAVA CU COVOR ELASTIC DIN CAUCIUC

		DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

		(HG 907/2016 actualizat)

		Nr. crt.		Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli		Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA

						lei		lei		lei

		1		2		3		4		5

		CAPITOLUL 1

		Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

		1.1		Obţinerea terenului		0.00		0.00		0.00

		1.2		Amenajarea terenului		0.00		0.00		0.00

		1.3		Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială		0.00		0.00		0.00

		1.4		Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor				0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 1				0.00		0.00		0.00

		CAPITOLUL 2

		Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

		TOTAL CAPITOL 2				0.00		0.00		0.00
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SCENARIUL 1

		

		CAPITOLUL 3

		Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

		3.1		Studii		10,000.00		1,900.00		11,900.00

				3.1.1. Studii de teren		10,000.00		1,900.00		11,900.00

				3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0.00		0.00		0.00

				3.1.3. Alte studii specifice		0.00		0.00		0.00

		3.2		Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii		2,300.00		0.00		2,300.00

		3.3		Expertizare tehnică		0.00		0.00		0.00

		3.4		Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranta rutiera		0.00		0.00		0.00

		3.5		PROIECTARE		122,750.00		23,322.50		146,072.50

				3.5.1. Temă de proiectare		0.00		0.00		0.00

				3.5.2. Studiu de prefezabilitate		0.00		0.00		0.00

				3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general		30,000.00		5,700.00		35,700.00

				3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor		4,500.00		855.00		5,355.00

				3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie		3,500.00		665.00		4,165.00

				3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie		84,750.00		16,102.50		100,852.50

		3.6		Organizarea procedurilor de achiziţie		0.00		0.00		0.00

		3.7		CONSULTANTA		0.00		0.00		0.00

				3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii		0.00		0.00		0.00

				3.7.2. Auditul financiar		0.00		0.00		0.00

		3.8		Asistenţă tehnică		34,048.14		6,469.15		40,517.29

				3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului		9,073.14		1,723.90		10,797.04

				3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor		4,536.57		861.95		5,398.52

				3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii		4,536.57		861.95		5,398.52

				3.8.2. Dirigenţie de şantier		38,850.00		7,381.50		46,231.50

				3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare		24,975.00		4,745.25		29,720.25

		TOTAL CAPITOL 3				169,098.14		31,691.65		200,789.79

		CAPITOLUL 4

		Cheltuieli pentru investiţia de bază

		4.1		Construcţii şi instalaţii		2,659,846.85		505,370.90		3,165,217.75

		4.2		Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale		0.00		0.00		0.00

		4.3		Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj		0.00		0.00		0.00

		4.4		Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport		0.00		0.00		0.00

		4.5		Dotări		0.00		0.00		0.00

		4.6		Active necorporale		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 4		0		2,659,846.85		505,370.90		3,165,217.75
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		CAPITOLUL 5

		Alte cheltuieli

		5.1		Organizare de şantier		35,996.19		6,839.28		42,835.47

				5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier		35,996.19		6,839.28		42,835.47

				5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului		0.00		0.00		0.00

		5.2		Comisioane, cote, taxe, costul creditului		29,654.28		0.00		29,654.28

				5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare		0.00		0.00		0.00

				5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii		13,479.22		0.00		13,479.22

				5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii		2,695.85		0.00		2,695.85

				5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		13,479.22		0.00		13,479.22

				5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare		0.00		0.00		0.00

		5.3		Cheltuieli diverse şi neprevăzute		566,029.49		107,545.60		673,575.10

		5.4		Cheltuieli pentru informare şi publicitate		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 5				631,679.97		114,384.88		746,064.85

		CAPITOLUL 6

		Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

		6.1		Pregătirea personalului de exploatare		0.00		0.00		0.00

		6.2		Probe tehnologice şi teste		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 6				0.00		0.00		0.00

		CAPITOLUL 7

		Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

		7.1		Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1		0.00		0.00		0.00

		7.2		Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 7				0.00		0.00		0.00

		TOTAL GENERAL				3,460,624.95		651,447.43		4,112,072.38

		din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)				2,695,843.04		512,210.18		3,208,053.21

				SC MOLDPROIECT ADS SRL		Beneficiar Municipiul Suceava

						Direcția Tehnica și de Investitii
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SCENARIUL 2 recomandat

		Proiectant, SC Moldproiect ASD SRL

		RO 15693410 J33/750/2003

		OBIECTIV : REFACEREA PISTEI DE ATLETISM A STADIONULUI ARENI, MUNICIPIUL SUCEAVA CU COVOR ELASTIC DIN CAUCIUC

		DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2 RECOMANDAT

		(HG 907/2016 actualizat)

		Nr. crt.		Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli		Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA

						lei		lei		lei

		1		2		3		4		5

		CAPITOLUL 1

		Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

		1.1		Obţinerea terenului		0.00		0.00		0.00

		1.2		Amenajarea terenului		0.00		0.00		0.00

		1.3		Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială		0.00		0.00		0.00

		1.4		Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor				0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 1				0.00		0.00		0.00

		CAPITOLUL 2

		Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

		TOTAL CAPITOL 2				0.00		0.00		0.00

		CAPITOLUL 3

		Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

		3.1		Studii		10,000.00		1,900.00		11,900.00

				3.1.1. Studii de teren		10,000.00		1,900.00		11,900.00

				3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		0.00		0.00		0.00

				3.1.3. Alte studii specifice		0.00		0.00		0.00

		3.2		Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii		2,300.00		0.00		2,300.00

		3.3		Expertizare tehnică		0.00		0.00		0.00

		3.4		Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranta rutiera		0.00		0.00		0.00

		3.5		PROIECTARE		122,750.00		23,322.50		146,072.50

				3.5.1. Temă de proiectare		0.00		0.00		0.00

				3.5.2. Studiu de prefezabilitate		0.00		0.00		0.00

				3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general		30,000.00		5,700.00		35,700.00

				3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor		4,500.00		855.00		5,355.00

				3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie		3,500.00		665.00		4,165.00

				3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie		84,750.00		16,102.50		100,852.50

		3.6		Organizarea procedurilor de achiziţie		0.00		0.00		0.00
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SCENARIUL 2 recomandat

		

		3.7		CONSULTANTA		0.00		0.00		0.00

				3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii		0.00		0.00		0.00

				3.7.2. Auditul financiar		0.00		0.00		0.00

		3.8		Asistenţă tehnică		30,674.00		5,828.06		36,502.06

				3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului		8,174.00		1,553.06		9,727.06

				3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor		4,087.00		776.53		4,863.53

				3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii		4,087.00		776.53		4,863.53

				3.8.2. Dirigenţie de şantier		35,000.00		6,650.00		41,650.00

				3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare		22,500.00		4,275.00		26,775.00

		TOTAL CAPITOL 3				165,724.00		31,050.56		196,774.56

		CAPITOLUL 4

		Cheltuieli pentru investiţia de bază

		4.1		Construcţii şi instalaţii		2,396,258.42		455,289.10		2,851,547.52

		4.2		Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale		0.00		0.00		0.00

		4.3		Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj		0.00		0.00		0.00

		4.4		Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport		0.00		0.00		0.00

		4.5		Dotări		0.00		0.00		0.00

		4.6		Active necorporale		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 4		0		2,396,258.42		455,289.10		2,851,547.52

		CAPITOLUL 5

		Alte cheltuieli

		5.1		Organizare de şantier		32,429.00		6,161.51		38,590.51

				5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier		32,429.00		6,161.51		38,590.51

				5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului		0.00		0.00		0.00

		5.2		Comisioane, cote, taxe, costul creditului		26,715.57		0.00		26,715.57

				5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare		0.00		0.00		0.00

				5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii		12,143.44		0.00		12,143.44

				5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii		2,428.69		0.00		2,428.69

				5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		12,143.44		0.00		12,143.44

				5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare		0.00		0.00		0.00

		5.3		Cheltuieli diverse şi neprevăzute		509,936.48		96,887.93		606,824.41

		5.4		Cheltuieli pentru informare şi publicitate		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 5				569,081.05		103,049.44		672,130.49

		CAPITOLUL 6

		Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

		6.1		Pregătirea personalului de exploatare		0.00		0.00		0.00

		6.2		Probe tehnologice şi teste		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 6				0.00		0.00		0.00

		CAPITOLUL 7

		Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

		7.1		Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1		0.00		0.00		0.00

		7.2		Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret		0.00		0.00		0.00

		TOTAL CAPITOL 7				0.00		0.00		0.00

		TOTAL GENERAL				3,131,063.47		589,389.10		3,720,452.57

		din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)				2,428,687.42		461,450.61		2,890,138.03
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