

## **PARC FOTOVOLTAIC**

---

**STUDIU DE FEZABILITATE**  
**PROIECT NR. 15/2022**

**ANEXA I**  
**GRAFIC DE EXECUTIE AL PROIECTULUI**

GRAFIC DE REALIZARE

GRAFIC 1/1		PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SUCEAVA											
		Grafic estimativ de executie (luni)											
Nr. Crt.	Denumirea activitatii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de santier												
2	Amenajarea terenului												
3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor												
6	Terasamente												
7	Rezistența												
8	Arhitectura												
9	Instalatii												
10	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale												
11	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
12	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Recepția lucrării												
GRAFIC 1/2		PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SUCEAVA											
		Grafic estimativ de executie (luni)											
Nr. Crt.	Denumirea activitatii	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de santier												
2	Amenajarea terenului												
3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor												
6	Terasamente												
7	Rezistența												
8	Arhitectura												
9	Instalatii												
10	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale												
11	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj												
12	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Recepția lucrării												

Intocmit:

Ing. dip. Ghindea Marcel

