



2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34
Tel: 0742 054 195
E-mail: informatiibirou@yahoo.ro

PARC FOTOVOLTAIC

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT NR. 15/2022

ANEXA 2
GRAFIC VALORIC DE EXECUTIE AL PROIECTULUI

GRAFIC VALORIC DE REALIZARE

GRAFIC 1/1		PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SUCEAVA											
		Grafic valoric estimativ de executie (luni)											
Nr. Crt.	Denumirea activitatii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de santier	32500.00											
2	Amenajarea terenului	31250.00	31250.00	31250.00	31250.00	31250.00	31250.00	31250.00	31250.00				
3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor	2253600.00					2253600.00						
6	Terasamente	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81
7	Rezistența							235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91
8	Arhitectura										12475.00	12475.00	12475.00
9	Instalatii			85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00
10	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale				218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05
11	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75
12	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Recepția lucrării												
GRAFIC 1/2		PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SUCEAVA											
		Grafic valoric estimativ de executie (luni)											
Nr. Crt.	Denumirea activitatii	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de santier												
2	Amenajarea terenului												
3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor												
6	Terasamente	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81	448888.81
7	Rezistența	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91	235181.91
8	Arhitectura	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00	12475.00
9	Instalatii	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00	85312.00
10	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05	218421.05
11	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75	3829789.75
12	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Recepția lucrării												

Intocmit:

Ing. dip. Ghindea Marcel

