

Programul de urmărire a execuției lucrărilor de construcții în faze determinante – lucrări de arhitectură Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii Cantinei de Ajutor Social

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții (H.G. nr. 272/1994) și procedurii privind controlul stadiului fizic în fazele de execuție determinante, se stabilește următorul program pentru proiectul: *Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii Cantinei de Ajutor Social*.

Participanții la fazele determinante vor fi anunțați, prin grija executantului, cu 5 zile înainte de ajungerea în faza de execuție programată.

Nr. Crt	Denumirea lucrării care se recepționează sau a fazei de execuție determinante	Documentul scris care se încheie P.VLA; P.VR; PV-FD	Cine întocmește și semnează B-beneficiar P-proiectant E-executant D-diriginte I-I.S.C. Suceava	Nr. și data actului încheiat	Observații
0	1	2	3	4	5
1.	Predare – primire amplasament	P.V. predare primire amplasament	B+E+D		
2.	Montare tâmplărie exterioară	P.V.	B+E+D		
3.	Dispunere învelitoare și stratificație acoperiș (inclusiv hidroizolații)	P.V.L.A.	B+P+E+D		
4.	Execuție izolații termice: - soclu; - pereți exteriori; - planșeu peste parter.	P.V.L.A.	B+E+D		
5.	Execuție tencuieli exterioare	P.V.	B+P+E+D		
6.	Execuție tencuieli și finisaje interioare în zonele de intervenție	P.V.	B+P+E+D		
7.	Refacerea trotuarelor și a platformelor exterioare	P.V.	B+E+D		
8.	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V. recepție	B+P+E+D		

Beneficiarul va fi asistat de un Diriginte de șantier autorizat iar Executantul lucrării de către un Responsabil Tehnic cu Execuția autorizat.

În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija executantului, cel puțin în următoarele situații:

- Derogări privind calitatea materialelor de execuție;
- Când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
- Când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
- La precepția lucrărilor executate.

Proiect nr. 05d/2022

Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii
Cantinei de Ajutor Social

S.C. MIPRO CONCEPT DESIGN S.R.L.
str. Micșunelelor, nr. 12, bl. 28, sc. C, et. 3,
ap. 35, cam. 1, mun. Constanța, jud. Constanța
J13/2671/2016, CUI: RO 36730553
tel: 0766 431 599
E-mail: mipro@yahoo.com



Neconvocarea factorilor în vederea participării la fazele determinante enumerate mai sus îi exonerează pe aceștia de orice responsabilitate privind asigurarea cerințelor esențiale prevăzute în Legea 10/1995, actualizată - **Legea privind calitatea în construcții.**

Proiectant:
Arh. Popovici-Maică Alexandru



I.S.C. Suceava

Beneficiar:
.....

Executant:
.....

Diriginte de șantier
.....

Responsabil tehnic cu execuția
.....

Verificator:
.....

05.2023

