

PARC FOTOVOLTAIC

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT NR. 15/2022

ANEXA I **GRAFIC DE EXECUTIE AL PROIECTULUI**

GRAFIC DE REALIZARE

GRAFIC 1/1		PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SUCEAVA											
Nr. Crt.	Denumirea activitatii	Grafic estimativ de executie (luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de santier												
2	Amenajarea terenului												
3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor												
6	Terasamente												
7	Rezistență												
8	Arhitectura												
9	Instalații												
10	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale												
11	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj												
12	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Recepția lucrării												
GRAFIC 1/2		PARC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL SUCEAVA											
Nr. Crt.	Denumirea activitatii	Grafic estimativ de executie (luni)											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de santier												
2	Amenajarea terenului												
3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor												
6	Terasamente												
7	Rezistență												
8	Arhitectura												
9	Instalații												
10	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale												
11	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj												
12	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Recepția lucrării												

Intocmit:
Ing. dip. Ghindea Marcel

