

PARC FOTOVOLTAIC

STUDIU DE FEZABILITATE PROIECT NR. 15/2022

ANEXA 2 GRAFIC VALORIC DE EXECUTIE AL PROIECTULUI

GRAFIC VALORIC DE REALIZARE

GRAFIC		PARC FOTOVOLTAIC											
1.1.		MUNICIPIUL SUCEAVA											
Nr. Cr.	Denumirea activitatii	Grafic valoric estimativ de executie (luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de santier	32.500,00											
2	Amenajarea terenului	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00				
3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala												
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor	2.253.600,00					2.253.600,00						
6	Terasamente	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75
7	Rezistenta							82.623,51	82.623,51	82.623,51	82.623,51	82.623,51	82.623,51
8	Arhitectura										12.475,00	12.475,00	12.475,00
9	Instalații			49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88
10	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
11	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj				1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99
12	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Receptia lucrării												
GRAFIC		PARC FOTOVOLTAIC											
1.2.		MUNICIPIUL SUCEAVA											
Nr. Cr.	Denumirea activitatii	Grafic valoric estimativ de executie (luni)											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de santier												32.500,00
2	Amenajarea terenului												
3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala				156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	
4	Relocarea/protecția utilitatilor												
5	Asigurarea utilitatilor												
6	Terasamente	340.322,75	340.322,75	340.322,75	340.322,75								
7	Rezistenta	82.623,51	82.623,51	82.623,51	82.623,51								
8	Arhitectura	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00					
9	Instalații	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88	49.200,88				
10	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	
11	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99	1.429.108,99					
12	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport												
13	Dotari												
14	Active necorporale												
15	Receptia lucrării												

Intocmit:
Ing. dip. Ghindea Marcel

